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„Program realizacji przedsięwzięć z zakresu rekultywacji gruntów na terenach zdegradowanych 

działalnością górniczą” określa sposób realizacji przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A.                             

w Bytomiu programów pomocowych: „Pomoc państwa dla sektora górnictwa węgla kamiennego”                  

w zakresie wykorzystania środków pomocowych udzielanych w formie dotacji przez Narodowy 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu 

priorytetowego: „Geologia i górnictwo. Cześć 2) Zmniejszenie uciążliwości wynikających                           

z wydobycia kopalin”. 

 

1. Program pomocowy: „Pomoc państwa dla sektora górnictwa węgla 

kamiennego w latach 2011 – 2015”. 

 

Decyzją nr KE K(2011)8280 z dnia 23.11.2011 Komisja Europejska zatwierdziła 

zgodność programu pomocowego: „Pomoc państwa dla sektora górnictwa węgla kamiennego 

w latach 2011-2015” z rynkiem wewnętrznym. Przedmiotowy program pomocowy dopuszczał m. in. 

udzielenie SRK S.A. pomocy publicznej w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej do kwoty 85.699,6 tys. zł. Nadmienioną decyzją Komisja 

Europejska dopuściła możliwość udzielenia do dnia 31.12.2015 roku, Spółce Restrukturyzacji 

Kopalń S.A. pomocy publicznej w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadania z zakresu rekultywacji powierzchni ziemi 

na terenach zdegradowanych działalnością górniczą. 

Nadmieniona wyżej pomoc publiczna udzielona została Spółce w oparciu 

o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie szczegółowych 

warunków udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające 

z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla. 

1.1. Realizacja programu pomocowego: Pomoc państwa dla polskiego sektora węglowego  

w latach 2011 – 2015. 

 

Realizując przedmiotowy program pomocowy, Spółka złożyła do NFOŚiGW w Warszawie 

11 aplikacji o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięć z zakresu rekultywacji gruntów. 

W wyniku weryfikacji złożonych wniosków przez NFOŚiGW, podpisano 8 umów o dofinansowanie 

na łączną kwotę 88.495.093,00 zł przy dopuszczalnej wielkości pomocy publicznej wynoszącej 

85.699.600,00 zł. Trzy wnioski na kwotę 47.162,058,00 zł zostały odrzucone w wyniku negatywnej 

oceny merytorycznej. Sposób realizacji dopuszczenia udzielonego w Decyzji  Komisji Europejskiej 

nr KE K(2011)8280 z dnia 23.11.2011 roku obrazuje poniższa Tabela 1.  
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Tab. 1 Wnioskowana i przyznana wielkość dotacji ze środków NFOŚiGW - Decyzja KE z 23.11.2011r. 

Lp. Nazwa Przedsięwzięcia 

Kwota dotacji  

z wniosku do 

NFOŚiGW [zł] 

Kwota dotacji  

z umowy z NFOŚiGW 

[zł] 

1 

 

Przywrócenie środowiska do stanu 

właściwego terenu wokół dawnych 

osadników wód dołowych przy 

ul. Sadowskiego w Piekarach  

Śląskich 

 

2 240 279,00 2 240 279,00 

2 

 

Rekultywacja składowiska odpadów 

powęglowych byłej KWK "Siersza" 

 

12 637 494,00 12 637 494,00 

3 

 

Rekultywacja 7 osadników byłej 

Kopalni "Centrum" 

 

5 525 791,00 5 525 791,00 

4 

 

Rekultywacja hałdy Staszic 

w Wałbrzychu 

 

2 470 715,00 2 470 715,00 

5 

 

Rekultywacja hałdy 6/4 na Polu 

„Piast” w Nowej Rudzie 

 

5 808 865,00 5 808 865,00 

6 

 

Rekultywacja osadników mułowych  

C-I, C-II, C-III, C-IV po byłej KWK 

„Jan Kanty” w Jaworznie 

 

28 246 894,00 28 246 894,00 

7 

 

Rekultywacja terenu 

poprzemysłowego byłej KWK 

„Miechowice”w Bytomiu 

 

19 485 514,00 19 485 514,00 

8 

 

Rekultywacja terenów 

zdegradowanych i uregulowanie 

stosunków wodnych na terenie niecki 

bezodpływowej tzw. "Niecki 

Montometu"w Piekarach Śląskich 

 

12 079 541,00 12 079 541,00 

9 

 

Rekultywacja techniczna i biologiczna 

osadników I i II w Woliborzu 

 

5 564 884,00 0,00 
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10 

 

Rekultywacja oddziałów leśnych 275  

i 280 Nadleśnictwa Chrzanów 

w Leśnictwie Podłęże 

 

11 586 231,00 0,00 

11 

 

Rekultywacja oddziałów leśnych 263, 

271, 284 i 285 Nadleśnictwa 

Chrzanów 

w Leśnictwie Podłęże 

 

30 010 943,00 0,00 

RAZEM 135 657 151,00 88 495 093,00 

 

 

 

1.2. Realizacja przedsięwzięć w ramach Programu: Pomoc państwa dla polskiego sektora  

węglowego w latach 2011 – 2015  

  

Na podstawie zawartych umów z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie wyżej wymienione przedsięwzięcia realizowane są w sposób następujący. 

 

1.2.1. „Przywrócenie środowiska do stanu właściwego terenu wokół dawnych osadników 

wód dołowych przy ul. Sadowskiego w Piekarach Śląskich” 

 

Zadanie realizowane jest w oparciu o: 

 

 decyzję Prezydenta Miasta Piekary Śląskie nr 46 znak ER.0717-49/08 z dnia 

14.04.2009r. nakładającą na Bytomską Spółkę Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o.  

w Bytomiu obowiązek przywrócenia środowiska do stanu właściwego;  

 decyzję Prezydenta Miasta Piekary Śląskie nr 137 znak ER.0717-49/08 z dnia 7.07.2010r. 

zmieniającą na wniosek Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu dane podmiotu 

obowiązanego do wykonania obowiązku wynikającego z ww. decyzji oraz terminu jego 

wykonania; 

 decyzję Prezydenta Miasta Piekary Śląskie nr 72 o znaku: Erś.6131.24.2014 z dnia 

25.03.2014r. zezwalającą usunięcie 430 szt. drzew i krzewów o powierzchni 127,2 m² 

 

oraz opracowania: 

 

 „Projekt techniczny wykonania robót zmierzających do przywrócenia środowiska do stanu 

właściwego terenu wokół dawnych osadników wód dołowych przy ul. Sadowskiego 

w Piekarach Śląskich”, AGOS-GEMES Sp. z o.o., Katowice, Sierpień 2010r. 

 Opracowanie pt. „Ocena zanieczyszczeń środowiska wodno-gruntowego na terenie Piekar 

Śląskich należącym do Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o.  

w Bytomiu – Zakład Monitoringu Środowiska, Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 

październik 2008r. 
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Lokalizację przedsięwzięcia obrazuje załącznik nr 1a do niniejszego opracowania. 

 

Rozpoczęcie przedsięwzięcia: 

 

a) W dniu 09.08.2013 r. SRK S.A. zawarła z NFOŚiGW umowę o dofinansowanie w formie 

dotacji nr 555/2013/Wn-12/KO-RT-PO/D. 

 

Kwota przyznanej dotacji: 2.240.279,00 zł.  

 

Efekt rzeczowy: Rekultywacja powierzchni ziemi na terenach zdegradowanych działalnością 

wydobywczą:  

- faza techniczna - przygotowanie do dalszego zagospodarowania - 2,91 ha, 
- faza biologiczna - ostateczne zagospodarowanie w kierunku - innym - 2,91 ha. 

  

            Efekt ekologiczny Przedsięwzięcia: 

            - stworzenie warunków do przeprowadzenia rekultywacji biologicznej: 2,91  ha, 

- odbudowa biologiczna terenów rekultywowanych i stworzenie warunków dla restytucji  

    i reintrodukcji życia biologicznego: 2,91 ha. 

 

Na zabezpieczenie zwrotu środków Dotacji wraz z odsetkami przyjęto:                                            

Weksel własny "in blanco” z klauzulą "bez protestu” wraz z Deklaracją wekslową z dnia 

24.09.2013r. do kwoty 2.240.279,00 zł. 

 

b) Na podstawie zawartej umowy z NFOŚiGW w wyniku rozstrzygnięcia przetargu udzielono 

zamówienia Wykonawcy zadania konsorcjum firm:  

 

Lider: Bogusław Wojciechowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „VOBEX” z siedzibą w Jaworznie przy 

ul. Drabowe Bagno 4,  

Członek: GAMA Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie przy ul. Chopina 94  
 

Umowa z dnia 05.02.2014 r. zarejestrowana pod nr SRK/KWK/5/14 

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia: 2.106.137,19 zł 

c) Po wyborze Wykonawcy zadania nastąpiła zmiana warunków umowy z NFOŚiGW 

zaakceptowana w piśmie NFOŚiGW z dnia 21.03.2014r.  

 

Kwota przyznanej dotacji: 2.106.137,19 zł 

 

Realizacja prac: 

 Protokół przekazania terenu i placu budowy spisano w dniu 07.02.2014 r. w Piekarach 

Śląskich. 

 Zadanie było realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonawcy 

zadania pt. „Przywrócenie środowiska do stanu właściwego terenu wokół dawnych osadników 

wód dołowych przy ul. Sadowskiego w Piekarach Śląskich” (Aneks nr 1 do umowy 

z Wykonawcą zawarty w dniu 25.03.2014r. w Bytomiu, zarejestrowany pod nr 

SRK/KWK/16/14 – wprowadzający nowy harmonogram rzeczowo – finansowy). 

 Protokół końcowego odbioru robót: 25.11.2014r.  

 Sprawozdanie końcowe – rozliczenie dotacji na kwotę: 2.106.137,17 zł. 
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Po zakończeniu prac: 

 

 Pismo Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta 

Piekary Śląskie z dnia 29.12.2014r. o znaku: ERś.6124.3.2014 przyjmujące wykonanie 

obowiązku przywrócenia środowiska do stanu właściwego terenu wokół dawnych osadników 

wód dołowych przy ul. Sadowskiego w Piekarach Śląskich. 

 Pismo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Warszawie o znaku  NF/DZG/AW/34879/2014 z dnia 30.12.2014 r. powiadamiające SRK 

SA że potwierdzone zostaje wykonanie umowy nr 555/2013/Wn-12/KO-RT-PO/D na 

dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przywrócenie środowiska do stanu właściwego terenu 

wokół dawnych osadników wód dołowych przy ul. Sadowskiego w Piekarach Śląskich” pod 

względem rzeczowym. 

 Zaświadczenie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach 

z dnia 29.06.2015 roku, potwierdzające osiągnięcie efektu ekologicznego. 

 Pismo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Warszawie o znaku  NF/DZG/AW/17329/2015 z dnia 20.07.2015r. powiadamiające SRK 

S.A., że potwierdzone zostaje wykonanie umowy nr 555/2013/Wn-12/KO-RT-PO/D na 

dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przywrócenie środowiska do stanu właściwego terenu 

wokół dawnych osadników wód dołowych przy ul. Sadowskiego w Piekarach Śląskich” pod 

względem ekologicznym. 

 Okres trwałości przedsięwzięcia: 3 lata od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia, tj. do 

dnia 25.11.2017r. 

 Gwarancja: Wykonawca udzielił gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu zamówienia. 

Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy licząc od dnia dokonania poprzez Zamawiającego  

i Wykonawcę odbioru końcowego wykonania całości przedmiotu umowy. 

 

1.2.2. „Rekultywacja składowiska odpadów powęglowych byłej KWK „Siersza”  

 

Zadanie realizowane jest w oparciu o: 

 

 decyzję Starosty Chrzanowskiego z dnia 19.01.2011r. o znaku: OŚR.SC– IX.6018/2/KS/2010 

- ustalającą leśny kierunek rekultywacji zgodnie z projektem technicznym firmy BUSK 

Jarosław Bochyński i termin zakończenia rekultywacji na 30.11.2019r. 

oraz opracowania: 

 

 „Projekt techniczny rekultywacji składowiska odpadów powęglowych byłej KWK 

„Siersza””– Firma - BUSK Jarosław Bochyński - Umowa nr SRK/KWK/72/10 zawarta 

w dniu 19.08.2010r. w Bytomiu. 

 

Lokalizację przedsięwzięcia obrazuje załącznik nr 2a 

 

Rozpoczęcie przedsięwzięcia: 

 

a) W dniu 09.08.2013r. SRK S.A. zawarła umowę z NFOŚiGW na dofinansowanie w formie 

dotacji nr 554/2013/Wn-12/KO-RT-PO/D. 

 

Kwota przyznanej dotacji NFOŚiGW: 12.637.494,00 zł. 

 

Efekt rzeczowy: Rekultywacja powierzchni ziemi na terenach zdegradowanych działalnością 

wydobywczą:  
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      - faza techniczna - przygotowanie do dalszego zagospodarowania hałdy - 19,89 ha, 

      - faza biologiczna - ostateczne zagospodarowanie w kierunku leśnym - 19,89 ha.  

            Termin osiągnięcia Efektu rzeczowego: 31.12.2018r.  

            Termin przedłożenia dokumentów potwierdzających osiągniecie efektu rzeczowego:  

            31.01.2019r. 

 

           Efekt ekologiczny: 

- stworzenie warunków do przeprowadzenia rekultywacji biologicznej: 19,89 ha,  

- odbudowa biologiczna terenów rekultywowanych i stworzenie warunków dla restytucji 

   i reintrodukuj życia biologicznego: 19,89 ha. 

Termin osiągnięcia Efektu ekologicznego: 30.06.2019r. 

           Dokumenty potwierdzające osiągniecie Efektu ekologicznego:  

           - decyzja właściwego organu uznająca rekultywację za zakończoną,  

           - opinia Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska stwierdzająca osiągnięcie efektu  

              ekologicznego.  

           Termin przedłożenia: 31.07.2019r. 

Na zabezpieczenie zwrotu środków Dotacji wraz z odsetkami przyjęto: 

     Weksel własny "in blanco” Beneficjenta z klauzulą "bez protestu” wraz z Deklaracją      

     wekslową do kwoty: 12.637.494,00 zł. 

 

b) Na podstawie zawartej umowy z NFOŚiGW w wyniku rozstrzygnięcia przetargu 

udzielono zamówienia Wykonawcy zadania:  

Skawiński Wiesław Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych „SKAWEX” 

z siedzibą w Jaworznie przy ul. Paderewskiego 48 

Umowa z dnia 03.02.2014 r. zarejestrowana pod nr SRK/KWK/4/14 

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia: 7.303.798,55 zł 

c) Po wyborze Wykonawcy zadania nastąpiła zmiana warunków umowy z NFOŚiGW 

zaakceptowana w piśmie NFOŚiGW z dnia 13.05.2014r.  

 

Kwota przyznanej dotacji NFOŚiGW: 7 303 798,55 zł 

 

d) W wyniku zmniejszenia kwoty dotacji – zmiany warunków umowy, w dniu 07.07.2016r. 

zawarto Aneks nr 1 do Deklaracji wekslowej z dnia 24.09.2013r. – zmniejszenie kwoty 

zabezpieczenia w postaci weksla własnego „in blanco”, z kwoty 12.637.494,00 zł do kwoty 

7.303.798,55 zł. 

 

Realizacja prac: 

 

 Protokół przekazania terenu i placu budowy spisano w dniu 07.02.2014 r. w Trzebini. 

 Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonawcy 

zadania pt. „Rekultywacja składowiska odpadów powęglowych byłej KWK „Siersza”. 

Wykonano rekultywację techniczną i biologiczną. Obecnie prowadzone są prace 

pielęgnacyjne. 

 Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia: 31.12.2018r. 

 Wykorzystane środki do 30.09.2016 roku narastająco od początku zadania: 6.702.077,41 zł. 

 Pozostałe środki dotacyjne do wykorzystania: 601.721,14 zł. 
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Po zakończeniu prac: 

 

 Okres trwałości przedsięwzięcia: 36 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia: 

31.12.2021r. 

 Gwarancja: Wykonawca udzielił Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu 

zamówienia. Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy licząc od dnia dokonania poprzez 

Zamawiającego i Wykonawcę odbioru końcowego wykonania całości przedmiotu umowy. 

 

1.2.3.  „Rekultywacja 7 osadników byłej Kopalni "Centrum"” 

 

Zadanie realizowane jest w oparciu o: 

 

 decyzję Prezydenta Miasta Bytomia z dnia 20.06.2007r. o znaku: AGG.6064/11/07 ustalającą 

kierunek rekultywacji – zieleń izolacyjna; 

 decyzję Prezydenta Miasta Bytomia z dnia 17.10.2007r. o znaku: AGG.6064/14/A/07 

zatwierdzającą dokumentację techniczną: „Projekt techniczny Rekultywacji osadników byłej 

kopalni Centrum”;  

 decyzję Prezydenta Miasta Bytomia o znaku: ZIP.6131.85.2014 z dnia 29.05.2014r. 

zezwalającą usunięcie 241 drzew i nakazującą wykonanie nasadzeń zastępczych; 

 decyzję Prezydenta Miasta Bytomia o znaku: ZIP.6131.279.2015 z dnia 19.08.2015r. 

zezwalającą usunięcie 166 drzew i nakazującą wykonanie nasadzeń zastępczych 

oraz opracowania: 

 

 „Projekt techniczny Rekultywacji osadników byłej kopalni Centrum” – Część Rysunkowa 

i Opisowa, ABS- Ochrona Środowiska Sp. z o.o., Katowice, czerwiec 2007r. – Umowa 

nr 857/05/2007/BSRK/P.ŚL zawarta w dniu 22.05.2007r. w Bytomiu.  

 

Lokalizację przedsięwzięcia obrazuje załącznik nr 3a 

 

Rozpoczęcie przedsięwzięcia: 

 

a) W dniu 09.08.2013 r. SRK S.A. zawarła umowę z NFOŚiGW na dofinansowanie w formie 

dotacji nr 553/2013/Wn-12/KO-RT-PO/D. 

 

Kwota przyznanej dotacji NFOŚiGW: 5.525.791,00 zł 

 

Efekt rzeczowy: Rekultywacja powierzchni ziemi na terenach zdegradowanych działalnością    

wydobywczą:  

- faza techniczna przygotowanie do dalszego zagospodarowania (likwidacja osadników) -    

   3,3064 ha,  

- faza biologiczna - ostateczne zagospodarowanie w kierunku zieleń izolacyjna - 

    3,3064 ha.  

 

Termin osiągnięcia efektu rzeczowego: 31.12.2017r.  

Termin przedłożenia dokumentów potwierdzających osiągniecie efektu rzeczowego: 

31.01.2018r. 

 

Efekt ekologiczny: 

-  stworzenie warunków do przeprowadzenia rekultywacji biologicznej: 3,3064 ha, 
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- odbudowa biologiczna terenów rekultywowanych i stworzenie warunków dla restytucji 

   i  reintrodukcji życia biologicznego: 3,3064 ha. 

Termin osiągnięcia Efektu ekologicznego: 30.06.2018r. 

Dokumenty potwierdzające osiągnięcie Efektu ekologicznego Przedsięwzięcia  

      - decyzja właściwego organu uznająca rekultywację za zakończoną, 

      - opinia Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska stwierdzająca osiągnięcie efektu  

        ekologicznego. 

Termin przedłożenia: 30.06.2020r. 

Na zabezpieczenie zwrotu środków Dotacji wraz z odsetkami przyjęto: 

 

Weksel własny "in blanco” Beneficjenta z klauzulą "bez protestu” wraz z Deklaracją 

wekslową z dnia 24.09.2013r. do kwoty: 5.525.791,00 zł 

b) Na podstawie zawartej umowy z NFOŚiGW w wyniku rozstrzygnięcia przetargu 

udzielono zamówienia Wykonawcy zadania:  

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „CAL – BAU” Zenon Klyta z siedzibą  

w Bytomiu przy ul. Konstytucji 138 

Umowa z dnia 06.02.2014r. zarejestrowana pod nr SRK/KWK/3/14 - wynagrodzenie brutto: 

1.317.133,04 zł; 

c) Po wyborze Wykonawcy zadania nastąpiła zmiana warunków umowy z NFOŚiGW 

zaakceptowana w piśmie NFOŚiGW z dnia 05.03.2014r.  

 

Kwota przyznanej dotacji NFOŚiGW: 1.407.542,20 zł 

 

d) W wyniku konieczności rozszerzenia zakresu przedsięwzięcia (z 5 na 7 osadników) SRK S.A. 

zawarła z NFOŚiGW w dniu 24.07.2015r. Aneks nr 1/227 do umowy dotacji 

 

Kwota przyznanej dotacji NFOŚiGW: 1.919.121,97 zł 

 

e) Po podpisaniu aneksu z NFOŚiGW zawarto umowę z Wykonawcą – zamówienie dodatkowe: 

Umowa z dnia 29.07.2015r.  zarejestrowana pod nr SRK/KWK/46/15 - wynagrodzenie brutto: 

601 988,93 zł; 

f) W wyniku zmniejszenia kwoty dotacji – zmiany warunków umowy, w dniu 07.07.2016r. 

zawarto Aneks nr 1 do Deklaracji wekslowej z dnia 24.09.2013r. – zmniejszenie kwoty 

zabezpieczenia w postaci weksla własnego „in blanco”, z kwoty 5.525.791,00 zł do kwoty 

1.919.121,97 zł. 

 

Realizacja prac: 

 

 Protokół przekazania terenu i placu budowy dla zadania „Rekultywacja 5 osadników byłej 

kopalni Centrum” spisano w dniu 07.02.2014r. w Bytomiu. 

 Protokół przekazania terenu i placu budowy dla zadania „Rekultywacja 2 osadników byłej 

kopalni Centrum” spisano w dniu 31.07.2015r. w Bytomiu. 

 Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi wykonawcy 

zadań pt. „Rekultywacja 5 osadników byłej Kopalni "Centrum" i „Rekultywacja 2 osadników 

byłej Kopalni "Centrum"” (Aneks nr 1 do Umowy nr SRK/KWK/3/14 zawarty w dniu 

09.07.2015r. w Bytomiu, zarejestrowany pod nr SRK/KWK/35/15 aktualizujący 

harmonogram rzeczowo – finansowy). 

 Wykonano rekultywację techniczną i biologiczną. Obecnie prowadzone są prace 

pielęgnacyjne. 
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 Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia: 31.12.2017r. 

 Wykorzystane środki do 30.09.2016 roku narastająco od początku zadania: 1.801.314,02 zł 

 Pozostałe środki dotacyjne do wykorzystania: 117.807,95 zł 

 

 

Po zakończeniu prac: 

 

 Okres trwałości przedsięwzięcia: 36 miesięcy od daty zakończenia realizacji Przedsięwzięcia: 

31.12.2020r. 

 Gwarancja: Wykonawca udzielił Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu 

zamówienia. Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy licząc od dnia dokonania poprzez 

Zamawiającego i Wykonawcę odbioru końcowego wykonania całości przedmiotu umowy. 

 

1.2.4. „Rekultywacja hałdy „Staszic” w Wałbrzychu” 

 

Zadanie realizowane jest w oparciu o: 

 

 decyzję Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 24.04.2014r. o znaku: BGN.680.380.2014  – 

zmieniającą decyzję Prezydenta Miasta Wałbrzycha o znaku AA-BiOŚ-6114/2/00 z dnia 

12.07.2000 r. ustalającą leśny kierunek rekultywacji w terminie do 31.12.2017r.,  

 decyzję Burmistrza Boguszowa - Gorc z dnia 30.09.2015r. o znaku: WIM.6131.3.11.2.2015 

zezwalającą usunięcie 119 sztuk drzew. 

oraz opracowania: 

 „Projekt techniczny rekultywacji hałdy Staszic w Wałbrzychu” – AGOS – GEMES Sp. z o.o., 

Katowice, wrzesień 2013r. – Umowa nr SRK/KWK/46/13 z dnia 12.06.2013r. 

 

Lokalizację przedsięwzięcia obrazuje załącznik nr 4a 

 

Rozpoczęcie przedsięwzięcia: 

 

a) W dniu 27.01.2015 r. SRK S.A. zawarła umowę z NFOŚiGW na dofinansowanie w formie 

dotacji nr 21/2015/Wn-12/KO-RT-PO/D 

 

Kwota dotacji NFOŚiGW: 2.470.715,00 zł 

 

Efekt rzeczowy: Rekultywacja powierzchni ziemi na terenach zdegradowanych działalnością 

wydobywczą:  

- faza techniczna - przygotowanie do dalszego zagospodarowania hałdy - 0,47 ha,  

- faza biologiczna - ostateczne zagospodarowanie w kierunku leśnym - 3,75 ha.  

Termin osiągnięcia Efektu rzeczowego: 31.12.2017r. 

Termin przedłożenia dokumentów potwierdzających osiągniecie efektu rzeczowego: 

31.01.2018r. 

 

Efekt ekologiczny:  

- stworzenie warunków do przeprowadzenia rekultywacji biologicznej : 8,96 ha,  

- odbudowa biologiczna terenów rekultywowanych i stworzenie warunków dla restytucji 

    i reintrodukcji życia biologicznego: 8,96 ha. 

Termin osiągnięcia Efektu ekologicznego: 31.12.2017r.  
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Dokumenty potwierdzające osiągnięcie Efektu ekologicznego: 

- opinia Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska stwierdzająca osiągnięcie efektu    

  ekologicznego.  

Termin przedłożenia: 30.06.2018r.  

 

Na zabezpieczenie zwrotu środków Dotacji wraz z odsetkami przyjęto: 

Weksel własny "in blanco” Beneficjenta z klauzulą "bez protestu” wraz z Deklaracją 

wekslową  z dnia 04.02.2015r. do kwoty: 2.470.715,00 zł. 

 

b) Na podstawie zawartej umowy z NFOŚiGW w wyniku rozstrzygnięcia przetargu 

udzielono zamówienia Wykonawcy zadania:  

Grzegorz Oleksa, ABG Grzegorz Oleksa z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy 

ul. Węglowej 16  

Umowa z dnia 05.08.2015r . zarejestrowana pod nr SRK/KWK/39/15 

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia: 886.839,59 zł 

c) Po wyborze Wykonawcy zadania nastąpiła zmiana warunków umowy z NFOŚiGW 

zaakceptowana w piśmie NFOŚiGW z dnia 07.09.2015r.  

 

Kwota przyznanej dotacji NFOŚiGW: 908.839,59 zł 

 

d) W wyniku zmniejszenia kwoty dotacji – zmiany warunków umowy, w dniu 07.7.2016r. 

zawarto Aneks nr 1 do Deklaracji wekslowej z dnia 04.02.2015 r. – zmniejszenie kwoty 

zabezpieczenia w postaci weksla własnego „in blanco”, z kwoty 2.470.715,00 zł do kwoty 

908.839,59 zł. 

 

e) W wyniku aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego z Wykonawcą, w dniu 

22.05.2016r. zawarto Aneks nr 1/135 do umowy dotacji.  

 

Realizacja prac: 

 

 Wybrano Inspektora Nadzoru (Umowa Zlecenia nr SRK/KWK/48/15 zawarta w dniu 

01.08.2015r. i Aneks nr 1 nr SRK/KWK/80/15 zawarty w dniu 18.11.2015 r.) nadzór 

w okresie:  

 od 01.08.2015 r. do 30.12.2015 r. 

 od 01.03.2016 r. do 31.05.2016 r. 

Koszty inspektora nadzoru: 22.000,00 zł w całości pokryte zostały dotacją NFOŚiGW. 

 Protokół przekazania terenu i placu budowy spisano w dniu 07.08.2015r.  

w Wałbrzychu. 

 Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonawcy 

zadania pt. „Rekultywacja hałdy „Staszic” w Wałbrzychu” (Aneks nr 1 zawarty w dniu 

23.03.2016r. w Bytomiu, zarejestrowany pod nr SRK/KWK/16/16 aktualizujący 

harmonogram rzeczowo – finansowy). 

 Wykonano rekultywację techniczną i biologiczną. Obecnie prowadzone są prace 

pielęgnacyjne. 

 Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia: 31.12.2017r. 

 Wykorzystane środki do 30.09.2016 roku narastająco od początku zadania: 736.415,96 zł 

 Pozostałe środki dotacyjne do wykorzystania: 172.423,63 zł 
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Po zakończeniu prac: 

 

 Okres trwałości przedsięwzięcia: 36 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia: 

31.12.2020r. 

 Gwarancja: Wykonawca udzielił Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu 

zamówienia. Okres gwarancji wynosi 72 miesięcy licząc od dnia dokonania poprzez 

Zamawiającego i Wykonawcę odbioru końcowego wykonania całości przedmiotu umowy. 

 

1.2.5. „Rekultywacja hałdy 6/4 na Polu „Piast” w Nowej Rudzie” 

 

Zadanie realizowane jest w oparciu o: 

 

 decyzję Starosty Kłodzkiego z dnia 17.04.2014r. o znaku: OŚR.6122.2.2014.RL5 zmieniającą 

decyzję Starosty Kłodzkiego z dnia 23.07.2002r. o znaku: OŚR.60191-I-3/02 ustalającą leśny 

kierunek rekultywacji w terminie do dnia 31.12.2019r.;   

 decyzję nr 97/MK/2015 Burmistrza Miasta Nowa Ruda 2015  z dnia 02.09.2015r. o znaku: 

MK.6131237 zezwalającą usunięcie 151 sztuk drzew; 

 decyzję Starosty Kłodzkiego z dnia 10.09.2015r. o znaku: OŚR.6164.97.2015.RL4 

zobowiązującą do sanitarnego uporządkowania lasu i ponownego wprowadzenia roślinności 

leśnej 

oraz opracowania: 

 

 „Projekt rekultywacji wraz z częściową rozbiórką hałdy 6/4 na Polu „Piast””, Jacek Poniński 

PAKT, Dąbrowa Górnicza, wrzesień 2013r. - Umowa zawarta w dniu 21.05.2013r. 

w Bytomiu zarejestrowana pod nr SRK/KWK/38/13.        

 

Lokalizację przedsięwzięcia obrazuje załącznik nr 5a 

 

Rozpoczęcie przedsięwzięcia: 

 

a) W dniu 02.04.2015r. SRK S.A. zawarła umowę z NFOŚiGW na dofinansowanie w formie 

dotacji nr 83/2015/Wn-12/KO-RT-PO/D. 

 

Kwota przyznanej dotacji NFOŚiGW: 5.808.865,00 zł 

 

Efekt rzeczowy: Rekultywacja powierzchni ziemi na terenach zdegradowanych działalnością 

wydobywczą:  
    - faza techniczna - przygotowanie do dalszego zagospodarowania hałdy: 3,79 ha,  

- faza biologiczna - ostateczne zagospodarowanie w kierunku leśnym: 3,79 ha. 

Termin osiągnięcia Efektu rzeczowego: 31.12.2019r.  

Termin przedłożenia dokumentów potwierdzających osiągniecie efektu rzeczowego: 

31.01.2020r. 

 

Efekt ekologiczny: 

- stworzenie warunków do przeprowadzenia rekultywacji biologicznej: 3,79 ha,  

- odbudowa biologiczna terenów rekultywowanych i stworzenie warunków dla restytucji 

   i reintrodukcji życia biologicznego: 30,73 ha. 

Termin osiągnięcia Efektu ekologicznego: 31.12.2019r.  

Dokumenty potwierdzające osiągnięcie Efektu ekologicznego przedsięwzięcia: 
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- opinia Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska stwierdzająca osiągnięcie Efektu  

  ekologicznego.  

Termin przedłożenia: 30.06.2020r. 

 

Na zabezpieczenie zwrotu środków Dotacji wraz z odsetkami przyjęto: 

     Weksel własny "in blanco” Beneficjenta z klauzulą "bez protestu” wraz z Deklaracją     

     wekslową z dnia do kwoty: 5.808.865,00 zł. 

 

b) Na podstawie zawartej umowy z NFOŚiGW w wyniku rozstrzygnięcia przetargu 

udzielono zamówienia Wykonawcy zadania: 

  
Lider: AWT REKULTIVACE PL Sp. z o. o. z siedzibą w Cieszynie przy Placu Wolności 3  

Partner: AWT REKULTIVACE A.S. z siedzibą w Czechach w HAVIROVIE – PROSTREDNI 

SUCHA przy ul. Delnicka 41/884  

Umowa z dnia 13.07.2015r. zarejestrowana pod nr SRK/KWK/30/15  

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia: 1.934.930,30 zł 

c) Po wyborze Wykonawcy zadania nastąpiła zmiana warunków umowy z NFOŚiGW 

zaakceptowana w piśmie NFOŚiGW z dnia 03.09.2015r .  

 

Kwota przyznanej dotacji NFOŚiGW: 1.959.611,60 zł  

 

d) W wyniku zmniejszenia kwoty dotacji – zmiany warunków umowy, w dniu 07.07.2016r. 

zawarto Aneks nr 1 do Deklaracji wekslowej z dnia 29.05.2015r. – zmniejszenie kwoty 

zabezpieczenia w postaci weksla własnego „in blanco”, z kwoty 5 808 865,00 zł do kwoty 

1 959 611,60 zł. 

 

e) W wyniku zmiany kosztów całkowitych inspektora nadzoru zmianie uległ całkowity koszt 

przedsięwzięcia, w dniu 07.07.2016r. zawarto Aneks nr 1/512 do umowy dotacji. 

 

 

Realizacja prac: 

 

 Wybrano Inspektora Nadzoru (Umowa Zlecenia nr SRK/KWK/42/15 zawarta w dniu 

22.07.2015r. i Aneks nr 1 do umowy zawarty w dniu 19.05.2016r.) nadzór w okresie:  

 od 01.08.2015r. do 30.11.2015r. 

 od 01.04.2016r. do 31.07.2016r. 

Koszty inspektora nadzoru: 33.049,80 zł pokryte zostały z dotacji NFOŚiGW: 24.681,30 zł 

i środków własnych: 8.368,50 zł . 

 Protokół przekazania terenu i placu budowy spisano w dniu 24.07.2015r. w Nowej Rudzie. 

 Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonawcy 

zadania pt. „Rekultywacja hałdy 6/4 na Polu „Piast” w Nowej Rudzie” (Aneks nr 1 zawarty w 

dniu 19.05.2016 r. w Bytomiu, zarejestrowany pod nr SRK/KWK/23/16 aktualizujący 

harmonogram rzeczowo – finansowy). 

 Wykonano rekultywację techniczną i biologiczną. Obecnie prowadzone są prace 

pielęgnacyjne. 

 Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia: 31.12.2019r. 

 Wykorzystane środki do 30.09.2016 roku narastająco od początku zadania: 1.598.213,63 zł 

 Pozostałe środki dotacyjne do wykorzystania: 361.397,97 zł 
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Po zakończeniu prac: 

 

 Okres trwałości przedsięwzięcia: 36 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia: 

31.12.2022r. 

 Gwarancja: Wykonawca udzielił Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu 

zamówienia. Okres gwarancji wynosi 72 miesiące licząc od dnia dokonania poprzez 

Zamawiającego i Wykonawcę odbioru końcowego wykonania całości przedmiotu umowy. 

 

1.2.6.  „Rekultywacja osadników mułowych C-I, C-II, C-III, C-IV po byłej KWK „Jan 

Kanty” w Jaworznie” 

 

Zadanie realizowane jest w oparciu o: 

 

 decyzję Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 28.06.2012r. o znaku: OŚ-RL.6124.1.2012 

określającą leśny kierunek rekultywacji osadników C-I, C-II, C-III, C-IV oraz termin 

wykonania rekultywacji do dnia 31.12.2020r.; 

 umowę dzierżawy nr G/23/15 gruntów Skarbu Państwu, pozostających w zarządzie 

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Chrzanów , zawartą 

w dniu 26.02.2015r. 

oraz opracowania: 

 

 Projekt techniczny pt. „Projekt rekultywacji osadników mułowych C-I, C-II,  

C-III, C-IV po byłej KWK „Jan Kanty” w Jaworznie” - „ABS – OCHRONA 

ŚRODOWISKA” Spółka z o.o., Katowice, styczeń 2011 r. – Umowa zarejestrowana pod 

nr SRK/KWK/95/10 zawarta w dniu 18.10.2010 r w Bytomiu; 

 Projekt techniczny pt. „Aktualizacja projektu rekultywacji osadników mułowych C-I, C-II, C-

III, C-IV po byłej KWK „Jan Kanty” w Jaworznie”, aktualizacja pomiarów geodezyjnych na 

osnowie przyjętej w projekcie podstawowym wraz z bilansem mas ziemnych – „ABS – 

OCHRONA ŚRODOWISKA” Spółka z o.o., Katowice, 2014 r. – Umowa zarejestrowana pod 

nr SRK/KWK/83/14 zawarta w dniu 12.11.2014 r. w Bytomiu; 

 Dokumentacja pracy badawczo-usługowej pt. „Opinia dotycząca zagrożenia pożarowego dla 

terenu osadników mułowych C-I, C-II, C-III, C-IV po byłej KWK Jan Kanty w Jaworznie 

w aspekcie przyjętych wariantów rekultywacji terenu” – Główny Instytut Górnictwa,  

12.05.2011r.; 

 „Ekspertyza dotycząca stanu termicznego terenu osadników partii „C” byłej KWK „Jan 

Kanty” w Jaworznie” – nr zlecenia SRK/TZ/KWK-2265-37/13 – MRW PROJEKT SERWIS 

Romuald Chryst, Zabrze, listopad 2013. 

 

Lokalizację przedsięwzięcia obrazuje załącznik nr 6a 

 

Rozpoczęcie przedsięwzięcia: 

 

a) W dniu 29.05.2015 r. SRK S.A. zawarła umowę z NFOŚiGW na dofinansowanie w formie 

dotacji nr 184/2015/Wn-12/KO-RT-PO/D. 

 

Kwota przyznanej dotacji NFOŚiGW: 28.246.894,00 zł 
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Efekt rzeczowy: Rekultywacja powierzchni ziemi na terenach zdegradowanych działalnością 

wydobywczą:  

- faza techniczna - przygotowanie do dalszego zagospodarowania - 27,20 ha,  

- faza biologiczna - ostateczne zagospodarowanie w kierunku leśnym - 29,20 ha.  

Termin osiągnięcia Efektu rzeczowego: 31.12.2020r. 

Termin przedłożenia dokumentów potwierdzających osiągniecie Efektu rzeczowego: 31 dni 

od daty zakończenia realizacji Przedsięwzięcia. 

 

Efekt ekologiczny:  

- stworzenie warunków do przeprowadzenia rekultywacji biologicznej: 27,20 ha,  

- odbudowa biologiczna terenów rekultywowanych i stworzenie warunków dla restytucji 

i reintrodukcji życia biologicznego: 37,11 ha.  

Termin osiągnięcia Efektu ekologicznego: 31.12.2020r. 

Dokumenty potwierdzające osiągnięcie Efektu ekologicznego:  

- opinia Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska stwierdzająca osiągnięcie efektu  

   ekologicznego. 

Termin przedłożenia: 31.08.2021r.  

 
Na zabezpieczenie zwrotu środków Dotacji wraz z odsetkami przyjęto: Weksel własny "in 

blanco” Beneficjenta z klauzulą "bez protestu” wraz z Deklaracją wekslową z dnia 

29.05.2015r. do kwoty: 28.246.894,00 zł. 

 

b) Na podstawie zawartej umowy z NFOŚiGW w wyniku rozstrzygnięcia przetargu 

udzielono zamówienia Wykonawcy zadania:  

 

Lider: Pan Grzegorz Oleksa, ABG Grzegorz Oleksa z siedzibą w Siemianowicach Śląskich 

przy ul. Węglowej 16,  

Partner: CTL Maczki Bór S.A. z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Długiej 90  

Umowa z dnia 06.11.2015 r. zarejestrowana pod nr SRK/KWK/64/15 

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia: 12.787.132,57 zł. 

 

c) Po wyborze Wykonawcy zadania nastąpiła zmiana warunków umowy z NFOŚiGW 

zaakceptowana w piśmie NFOŚiGW z dnia 24.11.2015r.  

 

Kwota dotacji NFOŚiGW: 12.844.501,04 zł 

 

d) W wyniku zmniejszenia kwoty dotacji – zmiany warunków umowy, w dniu 07.07.2016r.  

zawarto Aneks nr 1 do Deklaracji wekslowej z dnia 29.05.2015 r. – zmniejszenie kwoty 

zabezpieczenia w postaci weksla własnego „in blanco”, z kwoty 28.246.894,00 zł do kwoty 

12.844.501,04 zł. 

 

e) W wyniku zmiany kosztów całkowitych inspektora nadzoru zmianie uległ całkowity koszt 

przedsięwzięcia, w dniu 28.06.2016r. zawarto Aneks nr 1/471 do umowy dotacji. 

 

Realizacja prac: 

 

 Wybrano Inspektora Nadzoru (Umowa Zlecenia nr SRK/KWK/78/15 zawarta w dniu 

18.11.2015r.) nadzór w okresie:  

 od 15.11.2015 r. do 31.10.2017 r. 

 od 01.04.2018 r. do 30.04.2018 r. 

Koszty inspektora nadzoru wynoszą: 57.781,96 zł i pokryte zostaną z dotacji NFOŚiGW: 

57.368,47 zł i  środków własnych: 413,49 zł. 
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 Protokół przekazania terenu i placu budowy spisano w dniu 19.11.2015r. w Jaworznie. 

 Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonawcy 

zadania pt. „Rekultywacja osadników mułowych C-I, C-II, C-III, C-IV po byłej KWK „Jan 

Kanty” w Jaworznie”. 

 Do tej pory wykonano: prace przygotowawcze (pomiary, wycinkę drzew, odpompowanie 

wody, rozbiórka nieczynnych urządzeń wodnych, wykonanie dróg technologicznych) 

i prowadzona jest rekultywacja techniczna. 

 Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia: 31.12.2020r. 

 Wykorzystane środki do 30.09.2016 roku narastająco od początku zadania: 4.525.111,66 zł. 

 Pozostałe środki dotacyjne do wykorzystania: 8.319.389,38 zł. 

 

Po zakończeniu prac: 

 

 Okres trwałości przedsięwzięcia: 36 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia: 

31.12.2023r. 

 Gwarancja: Wykonawca udzielił Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu 

zamówienia. Okres gwarancji wynosi 72 miesiące licząc od dnia dokonania poprzez 

Zamawiającego i Wykonawcę odbioru końcowego wykonania całości przedmiotu umowy. 

 

1.2.7. „Rekultywacja terenu poprzemysłowego byłej KWK „Miechowice” w Bytomiu” 

 

Zadanie realizowane jest w oparciu o: 

 

 decyzję Prezydenta Miasta Bytomia z dnia 11.04.2014r. o znaku: znaku ZES.6124.4.2014 

ustalającą budowlany kierunek rekultywacji; 

 decyzję Prezydenta Miasta Bytomia nr 116/2014 z dnia 01.10.2014r. o znaku: 

AAP.6730.92.2014   o warunkach zabudowy – przeznaczenie terenu: teren poprzemysłowy; 

 decyzję Prezydenta Miasta Bytomia z dnia 20.10.2014r. o znaku: ZES.6124.4.2014 

zatwierdzającą projekt techniczny o rekultywacji terenu poprzemysłowego byłej KWK 

„Miechowice” i ustalającą termin zakończenia robót rekultywacyjnych na okres 5 lat od dnia, 

gdy decyzja stanie się ostateczna (20.10.2015r.) 

oraz opracowania: 

 

 „Projekt rekultywacji terenu poprzemysłowego byłej KWK „Miechowice” zlokalizowanego 

w Bytomiu przy ul. Racjonalizatorów 50” – Developer i Recykling Sp. z o.o. – Umowa 

nr 41/2014 zarejestrowana pod nr SRK/KWK/33/14 zawarta w dniu 17.06.2014 r. w Bytomiu. 

 

Lokalizację przedsięwzięcia obrazuje załącznik nr 7a 

 

Rozpoczęcie przedsięwzięcia: 

 

a) W dniu 29.05.2015r. SRK S.A. zawarła umowę z NFOŚiGW na dofinansowanie w formie 

dotacji nr 185/2015/Wn-12/KO-RT-PO/D. 

 

Kwota przyznanej dotacji NFOŚiGW: 19.485.514,00 zł 

 

Efekt rzeczowy: Rekultywacja powierzchni ziemi na terenach zdegradowanych działalnością 

wydobywczą:  

- faza techniczna - przygotowanie do dalszego zagospodarowania – 11,01 ha, 
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- faza biologiczna - ostateczne zagospodarowanie w kierunku innym: budowlanym- 11,01 ha.  

Termin osiągnięcia Efektu rzeczowego: 20.10.2019r. 

Termin przedłożenia dokumentów potwierdzających osiągniecie Efektu rzeczowego: 31 dni 

od daty zakończenia realizacji Przedsięwzięcia. 

 

Efekt ekologiczny:  

- stworzenie warunków do przeprowadzenia rekultywacji biologicznej: 11,01 ha, 

- odbudowa biologiczna terenów rekultywowanych i stworzenie warunków dla restytucji 

   i reintrodukcji życia biologicznego: 25,91 ha. 

Termin osiągnięcia Efektu ekologicznego: 20.10.2019r. 

Dokumenty potwierdzające osiągnięcie Efektu ekologicznego:  

- opinia Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska stwierdzająca osiągnięcie efektu  

   ekologicznego.  

Termin przedłożenia: 30.06.2020r.  

 
Na zabezpieczenie zwrotu środków Dotacji wraz z odsetkami przyjęto: Weksel własny "in 

blanco” Beneficjenta z klauzulą "bez protestu” wraz z Deklaracją wekslową z dnia 

29.05.2015r. do kwoty: 19.485.514,00 zł. 

 

b) Na podstawie zawartej umowy z NFOŚiGW w wyniku rozstrzygnięcia przetargu 

udzielono zamówienia Wykonawcy zadania:  

 

Lider: Pan Grzegorz Oleksa, ABG Grzegorz Oleksa z siedzibą w Siemianowicach Śląskich 

przy ul. Węglowej 16,  

Partner: CTL Maczki Bór S.A. z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Długiej 90  

Umowa z dnia 16.10.2015 r. zarejestrowana pod nr SRK/KWK/69/15 

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia: 4.499.791,96 zł 

 

c) Po wyborze Wykonawcy zadania nastąpiła zmiana warunków umowy z NFOŚiGW 

zaakceptowana w piśmie NFOŚiGW z dnia 09.11.2015r.  

 

Kwota przyznanej dotacji NFOŚiGW: 4.560.801,60 zł 

 

d) W wyniku zmniejszenia kwoty dotacji – zmiany warunków umowy, w dniu 07.7.2016r. 

zawarto Aneks nr 1 do Deklaracji wekslowej z dnia 23.05.2015 r. – zmniejszenie kwoty 

zabezpieczenia w postaci weksla własnego „in blanco”, z kwoty 19.485.514,00 zł do kwoty 

4.560.801,58 zł. 

 

e) W wyniku zmiany kosztów całkowitych inspektora nadzoru zmianie uległ całkowity koszt 

przedsięwzięcia, w dniu 28.06.2016r. zawarto Aneks nr 1/480 do umowy dotacji, w wyniku 

aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego z Wykonawcą, w dniu 23.09.2016r. 

zawarto Aneks nr 2/764 do umowy dotacji.  
 

Kwota przyznanej dotacji NFOŚiGW: 4.560.801,58 zł 

 

Realizacja prac: 

 

 Protokół przekazania terenu i placu budowy spisano w dniu 23.10.2015r. w Bytomiu. 

 Wybrano Inspektora Nadzoru (Umowa Zlecenia nr SRK/KWK/76/15 zawarta 

w dniu 29.10.2015r.) nadzór w okresie:  

 od 01.11.2015r. do 31.03.2018r. 
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Koszty inspektora nadzoru: 61.461,62 zł pokryte zostaną ze środków NFOŚiGW: 61.009,62 

zł i środków własnych: 452,00 zł. 

 Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonawcy 

zadania pt. „Rekultywacja terenu poprzemysłowego byłej KWK „Miechowice” w Bytomiu” 

(Aneks nr 1  z dnia 19.01.2016r. zarejestrowany pod nr SRK/KWK/2/16 i Aneks nr 2 z dnia 

09.08.2016r. zarejestrowany pod nr SRK/KWK/44/16 – aktualizujące harmonogram rzeczowo 

– finansowy. 

 Do tej pory wykonano: prace przygotowawcze (pomiary), oczyszczono teren z odpadów 

i prowadzona jest rekultywacja techniczna. 

 Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia: 20.10.2019r. 
 Wykorzystane środki do 30.09.2016 roku narastająco od początku zadania: 1.568.435,09 zł. 

 Pozostałe środki dotacyjne do wykorzystania: 2.992.366,49 zł. 

 

Po zakończeniu prac: 

 

 Okres trwałości przedsięwzięcia: 36 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia: 

20.10.2022r. 

 Gwarancja: Wykonawca udzielił Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu 

zamówienia. Okres gwarancji wynosi 72 miesiące licząc od dnia dokonania poprzez 

Zamawiającego i Wykonawcę odbioru końcowego wykonania całości przedmiotu umowy. 

 

1.2.8. „Rekultywacja terenów zdegradowanych i uregulowanie stosunków wodnych na 

terenie niecki bezodpływowej tzw. "Niecki Montometu" w Piekarach Śląskich”  

 

Zadanie jest na etapie przygotowania dokumentacji technicznej i realizowane jest w oparciu o: 

 

 decyzję nr 192 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 13.07.2015r. o znaku: 

OSś.6124.2.2015 ustalającą kierunek rekultywacji poprzez uregulowanie stosunków wodnych 

umożliwiające zagospodarowanie terenu zgodnie z przeznaczeniem określonym 

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, z terminem zakończenia 

rekultywacji do dnia 31.12.2020r.; 

 ugodę  nr 031500090 (SRK/KWK/13/15) z dnia 02.03.2015 r. o naprawienie szkody 

spowodowanej ruchem zakładu górniczego pomiędzy Gminą Piekary Śląskie, Kompanią 

Węglową S.A oraz SRK S.A.; 

 Aneks nr 1 z dnia 03.11.2015r. zarejestrowany pod nr KWK/77/15 (zapisy dotyczące 

utrzymania przez wszystkie strony trwałości przedsięwzięcia po zakończeniu 

przedsięwzięcia). 
 

Lokalizację przedsięwzięcia obrazuje załącznik nr 8a 

 

Rozpoczęcie przedsięwzięcia: 

 

a) W dniu 29.12.2015r. SRK S.A. zawarła umowę z NFOŚiGW na dofinansowanie w formie 

dotacji nr 579/2015/Wn-12/KO-RT-PO/D. 

 

Kwota przyznanej dotacji NFOŚiGW: 12.079.541,00 zł 

 

Efekt rzeczowy: Rekultywacja powierzchni ziemi na terenach zdegradowanych działalnością 

wydobywczą:  
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- faza techniczna - przygotowanie do dalszego zagospodarowania – 209,88 ha, 

- faza biologiczna - ostateczne zagospodarowanie w kierunku innym: rekultywacja poprzez 

uregulowanie stosunków wodnych umożliwiająca zagospodarowanie terenu zgodnie 

z przeznaczeniem określonym w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego- 

209,88 ha.  

Termin osiągnięcia Efektu rzeczowego: 31.10.2020r. 

Termin przedłożenia dokumentów potwierdzających osiągniecie Efektu rzeczowego: 31 dni 

od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia.  

 

Efekt ekologiczny:  

- stworzenie warunków do przeprowadzenia rekultywacji biologicznej: 209,88 ha, 

- odbudowa biologiczna terenów rekultywowanych i stworzenie warunków dla restytucji 

    i reintrodukcji życia biologicznego: 209,88 ha.  

Termin osiągnięcia Efektu ekologicznego: 31.10.2020r. 

Dokumenty potwierdzające osiągnięcie Efektu ekologicznego:  

- opinia Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska stwierdzająca osiągnięcie efektu  

   ekologicznego. 

Termin przedłożenia: 92 dni od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia. 

 
Na zabezpieczenie zwrotu środków Dotacji wraz z odsetkami przyjęto: Weksel własny "in 

blanco” Beneficjenta z klauzulą "bez protestu” wraz z Deklaracją wekslową z dnia 

31.12.2015r. do kwoty: 12.079.541,00 zł. 

 

b) Na podstawie zawartej umowy z NFOŚiGW w wyniku rozstrzygnięcia przetargu udzielono 

zamówienia panu Tomaszowi Szendzielorz - Szafron Szendzielorz PROJEKT z siedzibą 

w Studzienicach (43-215 Studzienice) przy ul. Szewczyka 43b, na wykonanie zadania pt.: 

„Wykonanie projektu budowlanego rekultywacji terenów zdegradowanych i uregulowania 

stosunków wodnych na terenie niecki bezodpływowej tzw. „Niecki Montometu” w Piekarach 

Śląskich” 

Umowa z dnia 01.06.2016r. zarejestrowana pod nr SRK/KWK/25/16 

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia: 209.100,00 zł 

 

c) Po wyborze Wykonawcy projektu, w dniu 08.07.2016r. zawarto Aneks nr 1/515 do mowy 

dotacji z NFOŚiGW  

 

Kwota dotacji NFOŚiGW: 12.078,641,00 zł 

 

Realizacja prac: 

 

 Protokół przekazania frontu robót oraz dokumentacji spisano w dniu 08.06.2016r. 

w Piekarach Śląskich.  

 Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonawcy 

zadania pt. „Wykonanie projektu budowlanego rekultywacji terenów zdegradowanych i 

uregulowania stosunków wodnych na terenie niecki bezodpływowej tzw. „Niecki 

Montometu” w Piekarach Śląskich”. 

 Termin realizacji projektu: 11 miesięcy od daty zawarcia umowy. 
Etap I: Inwentaryzacja stanu istniejącego – Protokół przekazania z dnia 01.09.2016r., Protokół 

zdawczo – odbiorczy z dnia 04.10.2016r.; 

Etap II: Opracowanie koncepcji rekultywacji terenów zdegradowanych i uregulowania 

stosunków wodnych na terenie niecki bezodpływowej; 

Etap III: Wykonanie mapy do celów projektowych; 
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Etap IV: Wykonanie projektu budowlanego wykonawczego rekultywacji terenów 

zdegradowanych i uregulowania stosunków wodnych na terenie niecki bezodpływowej tzw. 

„Niecki Montometu” w Piekarach Śląskich.  

 Wykorzystane środki do 30.09.2016 roku narastająco od początku zadania: 0,00 zł. 

 Pozostałe środki dotacyjne do wykorzystania: 12.078,641,00 zł. 

 

Po zakończeniu prac: 

 

 Okres trwałości przedsięwzięcia: 36 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia: 

31.10.2023r. 

 

 
Wyżej opisaną realizację przedsięwzięć z zakresu rekultywacji terenów zdegradowanych 

działalnością wydobywczą  w ramach programu pomocowego „Pomoc państwa dla sektora górnictwa 

węgla kamiennego w latach 2011-2015” obrazuje poniżej Tabela 2.    
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2. Program pomocowy: „Pomoc państwa dla sektora górnictwa węgla kamiennego 

w latach 2016 – 2018”. 

 

W roku 2015 Rząd Polski wystąpił do Komisji Europejskiej z wnioskiem o notyfikację programu 

pomocowego: „Pomoc państwa dla sektora węgla kamiennego w latach 2016 – 2018”. Wniosek ten 

zakłada m.in. udzielnie SRK S.A. pomocy publicznej w formie dotacji ze środków NFOŚiGW 

w Warszawie na zadania z zakresu rekultywacji gruntów zdegradowanych działalnością górniczą, 

w łącznej kwocie 231,0 mln. zł. NFOŚiGW w Warszawie potwierdził iż; „płynność środków na 

zobowiązaniu wieloletnim „górnictwo” umożliwia realizację projektów środowiskowych dotacją 

w wysokości do kwoty 231,0 mln zł, jednakże pod warunkiem ich zgodności z celami programu 

priorytetowego „Geologia i Górnictwo Cz. 2 Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia 

kopalin”.  

Warunkiem koniecznym do skorzystania z wnioskowanej do dopuszczenia pomocy publicznej 

jest (poza nadmienioną wyżej notyfikacją wniosku pomocowego) uchwalanie krajowego 

rozporządzenia określającego szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu 

ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla. 

 

2.1. Realizacja programu pomocowego: „Pomoc państwa dla sektora górnictwa węgla 

kamiennego w latach 2016 – 2018”. 

 
W ramach przedmiotowego programu pomocowego,  SRK S.A. planuje aplikować do 

NFOŚiGW o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięć ujętych  w tabeli A: „Planowana 

realizacja zadań z dotacji NFOŚiGW w Warszawie w ramach programu pomocowego na lata 2016 – 

2018” stanowiącej załącznik do niniejszego opracowania. Na dzień 30.09.2016r. zidentyfikowano 

35 przedsięwzięć kwalifikujących się do dofinansowania. Szacowana kwota ich realizacji to 

ok. 252,0 mln zł. Założony zakres przedsięwzięć planowanych do dofinansowania ze środków 

NFOŚiGW w Warszawie jak i harmonogram składania wniosków aplikacyjnych ulegał będzie 

sukcesywnej aktualizacji w miarę postępu prac nad przygotowaniem poszczególnych przedsięwzięć 

przy jednoczesnym uwzględnieniu krytycznych terminów dla przedmiotowego programu 

pomocowego. 
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Realizacja założonego harmonogramu aplikowania z wnioskami o dotację przedstawia się 

następująco: 

2.1.1. „Rekultywacja terenu położonego w Zabrzu - Biskupicach przy ul. Bytomskiej” 

 

 powierzchnia: 29,1137 ha – rekultywacja techniczna i biologiczna terenu; 

 szacowany koszt projektu: 150,1 tys. zł; 

 szacowany koszt prac: 15.095,5 tys. zł. 

 

W dniu 1.02.2016r. Prezydent Miasta Zabrze wydał decyzję o znaku 

ZN-II.6124.2.2014.JB odmawiającą ustalenia kierunku rekultywacji gruntu jako terenu 

zabudowy przemysłowej, składów i magazynów oraz drobnej wytwórczości i terenów 

zabudowy mieszkaniowej. 

 

Do wystąpienia z wnioskiem do NFOŚiGW koniecznym jest: 

 

 zmiana zapisów „Studium uwarunkowań …” dla miasta Zabrze w części dotyczącej 

terenu przeznaczonego do rekultywacji; 

 ustalenie obowiązku rekultywacji oraz jego kierunku w formie decyzji Prezydenta 

Miasta Zabrze; 

 wykonanie projektu technicznego rekultywacji; 

 ustalenie w formie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze terminu rekultywacji. 

 

SRK S.A. planuje złożenie wniosku do NFOŚiGW do końca II kwartału 2018 roku. 

 

2.1.2. „Rekultywacja hałdy 7/4 na Polu "Słupiec" w Nowej Rudzie” 

 

W dniu 23.07.2002 r. Starosta Kłodzki w decyzji znak OŚR.60191-I-3/02 (z późniejszymi 

zmianami) ustalił obowiązek rekultywacji w kierunku leśnym i termin jej zakończenia do 

dnia  31.12.2019r; 

 

 powierzchnia: 38,8850 ha – rekultywacja techniczna i biologiczna; 

 koszt prac: 30.324,6 tys. zł; 

 

Dla przedsięwzięcia wykonano: „Projekt rekultywacji technicznej i biologicznej hałdy 7/4 

na Polu „Słupiec” w Nowej Rudzie” – umowa z dnia 14.07.2014r. z p. Michałem Jurczygą 

na kwotę 73,0 tys. zł; szacowany koszt aktualizacji: 139,5 tys. zł. 

 

W ramach przedsięwzięcia wykonane winno być także:  

„Awaryjne zabezpieczenie północno-wschodniej części palącej się hałdy 7/4 na Polu 

"Słupiec" w Nowej Rudzie ul. Kłodzkiej (droga wojewódzka 381) na części działki 1/31 

obręb 8 Słupiec  palącej się hałdy 7/4 na Polu "Słupiec" w Nowej Rudzie wraz 

z nadzorem autorskim nad wykonanymi robotami  gaśniczo-zabezpieczającymi na terenie 

hałdy” 

 powierzchnia: ok. 3 ha; 

 szacowany koszt prac: 3.120,2 tys. zł. 
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Dla tej części przedsięwzięcia wykonano: „Projekt techniczny awaryjnego zabezpieczenia 

północno-wschodniej części palącej się hałdy 7/4 na Polu Słupiec w Nowej Rudzie przy 

ul. Kłodzkiej (droga wojewódzka 381) na części działki nr 1/31 obręb 8 Słupiec” na 

podstawie umowy nr SRK/KWK/41/16 zawartej w dniu 04.07.2016 r. z Głównym 

Instytutem Górnictwa  

Termin realizacji: 

Etap I: Projekt techniczny - do 30 dni od daty zawarcia umowy, koszt: 36,9 tys. zł; 

Etap II: Nadzór autorski – od daty rozpoczęcia do daty zakończenia wykonywania robót 

gaśniczo-zabezpieczających, koszt: 20,9 tys. zł; 

Etap III: Wykonanie ekspertyzy powykonawczej – do 21 dni od daty zakończenia 

wykonywania robót gaśniczo-zabezpieczających, koszt: 16,0 tys. zł. 

 

Do wystąpienia z wnioskiem do NFOŚiGW koniecznym jest: 

 

 uzgodnienie w Starostwie Kłodzkim dotyczące zmiany decyzji rekultywacyjnej 

w części dotyczącej zakresu rekultywacji oraz terminu wykonania: osadniki na 

powierzchni 7,8985 ha pozostały teren 22,9865 ha; 

 aktualizacja projektu – w zakresie podziału terenu przewidzianego do rekultywacji na 

dwie części (wydzielenie z obszaru przewidzianego do rekultywacji osadników,  

w których zdeponowane są muły nie będące własnością SRK S.A.) oraz wykonania 

inwentaryzacji termicznej obiektu; 

 aktualizacji decyzji Starosty Kłodzkiego w zakresie terminu wykonania rekultywacji. 

 

SRK S.A. planuje złożenie wniosku do NFOŚiGW do końca I kwartału 2018 roku. 

 

2.1.3. „Rekultywacja zwałowiska nr 2 w Wojkowicach” 

 

 powierzchnia: 6,8478 ha – rekultywacja techniczna i biologiczna; 

 szacowany koszt projektu: 43,0 tys. zł; 

 szacowany koszt prac: 3.552,5 tys. zł. 

 

Do wystąpienia z wnioskiem do NFOŚiGW koniecznym jest: 

 

 ustalenie w formie decyzji Starosty Będzińskiego obowiązku rekultywacji oraz jej 

kierunku i terminu zakończenia; 

 wykonanie projektu technicznego rekultywacji. 

 

SRK S.A. planuje złożenie wniosku do NFOŚiGW do końca III kwartału 2018 roku. 

 

Uwaga: złożenie wniosku uzależnione jest od uregulowania stanu własności 

zgromadzonego na terenie materiału; 

 

 

2.1.4. „Rekultywacja techniczna i biologiczna osadników I i II w Woliborzu” 
 

W dniu 16.10.2014 r. Starosta Kłodzki w decyzji o znaku OŚR.6122.3.2014.RL5 ustalił 

obowiązek rekultywacji w kierunku rolnym i termin jej zakończenia na dzień 31.12.2018r. 

 

 powierzchnia: 9,8347 ha - rekultywacja techniczna i biologiczna terenu; 

 koszt prac: 3.861,8 tys. zł. 
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Dla przedsięwzięcia wykonano: „Projekt rekultywacji technicznej i biologicznej 

osadników I i II w Woliborzu” umowa z dnia 22.05.2014r. z  ABRYS Technika Sp. z o.o. 

na kwotę 32,9 tys. zł; 

 

Do wystąpienia z wnioskiem do NFOŚiGW koniecznym jest: 

 

 zmiana decyzji rekultywacyjnej w zakresie terminu zakończenia rekultywacji. 

 

SRK S.A. planuje złożenie wniosku do NFOŚiGW do końca III kwartału 2018 roku. 

 

Uwaga: złożenie wniosku uzależnione jest od usunięcia z osadników mułów przez obcy 

podmiot. 

  

2.1.5. „Likwidacja negatywnych skutków płytkiego kopalnictwa - Nadleśnictwo Chrzanów, 

Leśnictwo Podłęże Oddziały Leśne 275 i 280” 

 

SRK S.A. zobowiązana została do wykonania przedmiotowego przedsięwzięcia Ugodą 

z dnia 20 grudnia 2013r. na naprawienie szkody wyrządzonej ruchem zakładu górniczego 

KWK „Jan Kanty” S.A. w nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Jaworznie 

w Oddziałach Leśnych Leśnictwa Podłęże – Nadleśnictwo Chrzanów wraz z Aneksem 

nr 1 z dnia 16 grudnia 2014 r., Aneksem nr 2 z 3 lutego 2015r., Aneksem nr 3 z 17 marca 

2015r.  

 

W dniu 13.04.2015r Prezydent Miasta Jaworzna decyzją o znaku OŚ-RL.6124.1.2015 

ustalił obowiązek rekultywacji w kierunku leśnym oraz termin jej zakończenia na dzień 

31.12.2020r. 

 

 powierzchnia: 43,1871 ha – efekt ekologiczny, rekultywacja techniczna i biologiczna 

terenu; 

 koszt prac: 8.110,4 tys. zł. 

 

Dla przedsięwzięcia wykonano: 

 

 Projekt: „Dokumentacja wyników badań geofizycznych wraz z projektem organizacji 

i technologii wykonania robót likwidujących zagrożenie powstaniem deformacji 

nieciągłych powierzchni dla zadania: „Likwidacja negatywnych skutków płytkiego 

kopalnictwa – Nadleśnictwo Chrzanów, Leśnictwo Podłęże, Oddziały Leśne 275 

i 280” wykonana we wrześniu 2014 roku przez EKOWIERT Sp. z o.o. za kwotę 243,5 

tys. zł; 

  „Opinię z dziedziny nauk leśnych dotyczącą zasadności przedsięwzięcia pt.: 

„Rekultywacja gruntów leśnych obejmujących oddziały 275 i 280 w Leśnictwie 

Podłęże, Nadleśnictwo Chrzanów”, planowanego do sfinansowania ze środków dotacji 

NFOSiGW w Warszawie” wykonaną w 2016 roku przez prof. dr hab. inż. Wojciecha 

Ząbeckiego z Instytutu Ochrony Ekosystemów Leśnych Wydziału Leśnego 

Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie za kwotę 3,9 tys. zł; 

 „Opinię z dziedziny geologia i górnictwo dotyczącą zasadności przedsięwzięcia pt.: 

„Rekultywacja gruntów leśnych obejmujących oddziały 275 i 280 w Leśnictwie 

Podłęże, Nadleśnictwo Chrzanów”, planowanego do sfinansowania ze środków dotacji 

NFOSiGW w Warszawie” wykonaną w 2016 roku przez prof. dr hab. inż. Ryszarda 

Mielimąkę z Wydziału Górnictwa i Geologii Politechnika Śląskiej za kwotę 

10,0 tys. zł. 
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SRK S.A. planuje złożenie wniosku do NFOŚiGW do końca II kwartału 2017 roku. 

 

2.1.6. „Likwidacja negatywnych skutków płytkiego kopalnictwa - Nadleśnictwo Chrzanów, 

Leśnictwa Podłęże Oddziały leśne: 271, 284, 285 i 263” 

 

SRK S.A. zobowiązana została do wykonania przedmiotowego przedsięwzięcia Ugodą 

z dnia 20 grudnia 2013r. na naprawienie szkody wyrządzonej ruchem zakładu górniczego 

KWK „Jan Kanty” S.A. w nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Jaworznie 

w Oddziałach Leśnych Leśnictwa Podłęże – Nadleśnictwo Chrzanów wraz z Aneksem 

nr 1 z dnia 16 grudnia 2014 r., Aneksem nr 2 z 3 lutego 2015r., Aneksem nr 3 z 17 marca 

2015r.  

 

W dniu 06.07.2015r. Prezydenta Miasta Jaworzna decyzją o znaku OŚ-RL.6124.5.2015 

ustalił obowiązek rekultywacji w kierunku leśnym oraz termin jej zakończenia na dzień 

31.12.2020r. 

 

 powierzchnia: 87,6354 ha – efekt ekologiczny, rekultywacja techniczna i biologiczna 

terenu; 

 szacowany koszt projektu: 565,7 tys. zł; 

 szacowany koszt prac: 20.570,2 tys. zł. 

 

Do wystąpienia z wnioskiem do NFOŚiGW koniecznym jest: 

 

 wykonanie projektu technicznego rekultywacji. 

 

SRK S.A. planuje złożenie wniosku do NFOŚiGW do końca I kwartału 2018 roku. 

 

2.1.7. „Rekultywacja zdegradowanych terenów leśnych - Pole F1 w Bytomiu – 

Miechowicach” 

 

W dniu 07.06.2016r. Prezydent Miasta Bytomia decyzją o znaku ZEC.6124.14.2016 

przeniósł na SRK S.A. decyzję Prezydenta Miasta Bytomia z dnia 21.02.1990r. znak 

V-7013a/44/89/90 (ze zmianami z 2006r. i 2012r.) ustalającą leśny kierunek rekultywacji 

i termin zakończenia rekultywacji: 31.12.2017r. 

 

 powierzchnia: 17,0 ha – dokończenie rekultywacji technicznej i rekultywacja 

biologiczna; 

 szacowany koszt projektu: 80,2 tys. zł; 

 szacowany koszt prac: 2.345,0 tys. zł. 

 

Dla realizacji przedsięwzięcia Nadleśnictwo Brynek złożyło oświadczenie z dnia 

18.04.2016r. z zapisami umożliwiającymi prowadzenie prac, wykonanie zabiegów 

pielęgnacyjnych w okresie gwarancyjnym i zachowanie trwałości przedsięwzięcia przez 

okres min. 3 lat po jego zakończeniu. 

 

Do wystąpienia z wnioskiem do NFOŚiGW koniecznym jest: 

 

 wykonanie aktualizacji projektu technicznego opracowanego w 1989r. (względnie  

            wykonanie nowego projektu technicznego); 
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 uaktualnienie decyzji Prezydenta Miasta Bytomia w zakresie o zmiany terminu 

zakończenia rekultywacji. 

 

SRK S.A. planuje złożenie wniosku do NFOŚiGW do końca IV kwartału 2017 roku. 

 

2.1.8. „Rekultywacja gruntów zdegradowanych tzw. "Trójkąta Piekarskiego" w Piekarach 

Śląskich” 

 

W dniu 09.05.2016 r. Prezydent Miasta Piekary Śląskie decyzją nr 117 (znak 

OSś.6124.5.2016) przeniósł na SRK S.A. decyzję Prezydenta Miasta Piekary Śląskie 

nr 146 z dnia 22.07.2010r. znak ERś.60646-2/09 (ze zmianą w 2015r.) ustalającą 

zadrzewiony kierunek rekultywacji i termin zakończenia rekultywacji: 31.12.2017r. 

 

 powierzchnia: 4,8477 ha - dokończenie rekultywacji technicznej i rekultywacja 

biologiczna; 

 szacowany koszt projektu: 80,0 tys. zł; 

 szacowany koszt prac: 2,744,0 tys. zł. 

 

Do wystąpienia z wnioskiem do NFOŚiGW koniecznym jest: 

 

 podpisanie nowej ugody o naprawienie szkody górniczej pomiędzy Gminą Piekary 

Śląskie a SRK S.A. z zapisami umożliwienia prowadzenia prac, umożliwienia 

wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w okresie gwarancyjnym i zachowania 

trwałości przedsięwzięcia przez okres min. 3 lat po jego zakończeniu; 

 wykonanie aktualizacji projektu z 2009r. – uwzględniając nowy kierunek rekultywacji 

– zieleń niska (w projekcie zalesienie);  

 uaktualnienie decyzji Prezydenta Miasta Piekary Śląskie w zakresie: kierunku 

rekultywacji na zieleń niską zgodnie z aktualnie obowiązującym SUiKZP, terminu 

zakończenia rekultywacji i zatwierdzenia zaktualizowanego projektu; 

 

SRK S.A. planuje złożenie wniosku do NFOŚiGW do końca IV kwartału 2017 roku. 

 

Uwaga: warunkiem koniecznym dla realizacji przedsięwzięcia jest usunięcie przez 

podmiot obcy odpadów/materiałów zdeponowanych na działkach objętych rekultywacją 

(co winno nastąpić do końca listopada 2016r); w przypadku niewyegzekwowania przez 

UM Piekary Śląskie usunięcia odpadów - wystąpienie do Gminy o uchylenie decyzji 

rekultywacyjnej lub stwierdzenie jej nieważności). 

 

2.1.9. „Rekultywacja zalewiska "F" Łężnik w Brzeszczach” 

 

W dniu 30.03.2016r. Starosta Oświęcimski decyzją o znaku WOŚ.6122.2.2.2016 zmienił 

decyzję z dnia 17.09.2012 r. znak WOŚ.6122.2.2012 ustalającą leśny kierunek 

rekultywacji oraz decyzję Naczelnika Miasta i Gminy w Brzeszczach z 1.07.1988 r. 

w zakresie podmiotu obowiązanego do rekultywacji 

 

 powierzchnia: 30,35 ha – z decyzji – rekultywacja techniczna i biologiczna; 

 szacowany koszt projektu: 50,1 tys. zł; 

 szacowany koszt prac: 16.160,2,0 tys. zł. 
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Do wystąpienia z wnioskiem do NFOŚiGW koniecznym jest: 

 

 wykonanie aktualizacji projektu uwzględniający przebieg planowanej trasy S1 – 

rozważenie dwóch wariantów w dokumentacji; 

 uaktualnienie obowiązku rekultywacji w zakresie terminu jej zakończenia. 

 

SRK S.A. planuje złożenie wniosku do NFOŚiGW do końca I kwartału 2018 roku. 

 

2.1.10. „Rekultywacja w kierunku leśnym wraz z regulacją stosunków wodnych terenu 

zdegradowanego w Nadleśnictwie Andrychów w wydzieleniu 18i,~a” 

 

Obowiązek realizacji przedsięwzięcia wynika z następujących dokumentów: 

 

 Ugoda Nr TMG-B/7900/52/13 (101 301 078) z 28.06.2013r. o naprawienie szkód 

spowodowanych ruchem zakładu górniczego; 

 Aneks Nr 1 do Ugody Nr TMG-B/7900/52/13 (101 301 078) z 28.06.2013r. – zmiana 

strony umowy po przejęciu przez SRK S.A. i zmiana numeracji obiektów leśnych  

w związku ze zmianą od 01.01.2015r. Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa 

Andrychów; 

 Umowa najmu gruntu Nr 117/2014 (101 500 017) z dnia 10.12.2014r. zawarta  

ze Skarbem Państwa w zarządzie PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Andrychów; 

 Aneks Nr 1 do umowy najmu gruntu Nr 117/2014 (101 500 017) z dnia 10.12.2014r. 

- zmiana strony umowy po przejęciu przez SRK S.A. i zmiana numeracji obiektów 

leśnych w związku ze zmianą od 01.01.2015r. Planu Urządzenia Lasu dla 

Nadleśnictwa Andrychów; 

 Porozumienie z dnia 04.05.2015r. w sprawie przystąpienia do praw i obowiązków 

wynikających z Ugody Nr TMG-B/7900/52/13 (101 301 078) z 28.06.2013r.  

- przejęcie przez SRK S.A. zobowiązań wynikających z w/w Ugody; 

 decyzja Starosty Oświęcimskiego z dnia 27.10.2015r. znak WOŚ.6122.8.2015 

ustalająca kierunek leśny rekultywacji i termin zakończenia rekultywacji: 31.12.2022r.  

 

 

 powierzchnia działki objętej rekultywacją: 4,29 ha - rekultywacja techniczna 

i biologiczna; 

 koszt projektów: 48,0 tys. zł; 

 koszt prac: 10.829,4 tys. zł (5.117,9 tys. zł i 5.711,5 tys. zł). 

 

Dla realizacji przedsięwzięcia wykonano: 

 

 Projekt pn. „Rekultywacja terenu i przywrócenie go do celów produkcji leśnej 

w Nadleśnictwie Andrychów obręb leśny Andrychów w wydzieleniu 18 i, ~ a 

w Brzeszczach” wykonany w 2014r. przez Firmę „ABS-Ochrona Środowiska” 

z siedzibą w Katowicach; 

 Projekt pn. „Przywrócenie stanu pierwotnego poprzez remont rowów z terenem 

przyległym” wykonany w 2014r. przez Firmę „ABS-Ochrona Środowiska” 

z siedzibą w Katowicach; 

 

W dniu 10.12.2014r. nastąpiło zgłoszenie robót do Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu  

z terminem rozpoczęcia robót czerwiec 2015r.  - ważne 2 lata od terminu rozpoczęcia 
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robót tj. do czerwca 2017r.; Przyjęcie zgłoszenia ze Starostwa Powiatowego 

w Oświęcimiu znak: WAB.6743.1301.2014 z dnia 02.02.2015r. 

 

             Do wystąpienia z wnioskiem do NFOŚiGW koniecznym jest: 

 

 uaktualnienie Ugody w zakresie zapisów dotyczących: umożliwienia wykonania prac, 

zabiegów pielęgnacyjnychw okresie gwarancyjnym i zachowania trwałości 

przedsięwzięcia przez okres min.3 lat po jego zakończeniu; 

 uregulowanie tytułu prawnego do. działki nr 1535/9 pozostającej we władaniu Nowe 

Brzeszcze TAURON Sp. z o.o. 

SRK S.A. planuje złożenie wniosku do NFOŚiGW do końca III kwartału 2017 roku. 

 

2.1.11. „Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu w Wilczkowicach 

w obszarze ulicy Kolonia i Łąkowa” 

 

Obowiązek realizacji przedsięwzięcia ustalony został w: 

 

 Ugodzie nr TMG-B/7902/117/12 z dnia 05.12.2012r. oraz Porozumieniu 

SRK/KWKB/326/15/P z dnia 04.05.2015r. w sprawie przystąpienia SRK S.A. do praw 

i obowiązków wynikających z ww. Ugody; 

 Ugodzie nr TMG/7924/128/12 z dnia 31.12.2012r. oraz Porozumieniu 

SRK/KWKB/325/15/P z dnia 04.05.2015r. w sprawie przystąpienia SRK S.A. do praw 

i obowiązków wynikających z Ugody,  

potwierdzony w decyzji Starosty Oświęcimskiego z dnia 23.06.2016r. znak: 

WOŚ.6122.2.4.2016 ustalającej kierunek rolny rekultywacji i termin jej zakończenia na dzień 

30.06.2022r.  

 

 powierzchnia: 4,58 ha (działki 103/18, 103/19, 103/10); 10 ha – powierzchnia objęta 

odwodnieniem; 1,38 ha – powierzchnia terenu przeznaczona do ukształtowania - 

rekultywacja techniczna i biologiczna; 

 koszt wykonanego projektu: 29,6 tys. zł; 

 koszt prac: 1.414,0 tys. zł. 

 

Dla realizacji przedsięwzięcia wykonano: 

 

 Projekt pn.: „Projekt budowlany rekultywacji i odwodnienia terenu w Wilczkowicach 

w obszarze ulicy Kolonia w zakresie przywrócenia zdolności produkcyjnej gruntu 

oznaczonego nr gr. 103/18 i 103/19 poprzez wykonanie rekultywacji i odwodnienie 

obszaru górniczego łącznie z budową przepompowni”; 

 Decyzją Starosty Oświęcimskiego z dnia 08.07.2016r. znak WAB.6740.1.321.2016 

przeniesiono na rzecz SRK S.A. decyzję nr 73 z dnia 12.02.2015r. zatwierdzającą 

projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę.  

 

               Do wystąpienia z wnioskiem do NFOŚiGW koniecznym jest: 

 

 uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości, na których w wyniku realizacji 

przedsięwzięcia wybudowane zostaną urządzenia wodne; 

 uaktualnienie uzgodnień projektowych; 

 uaktualnienie zobowiązania ugodowego; 
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SRK S.A. planuje złożenie wniosku do NFOŚiGW do końca III kwartału 2017 roku. 

 

2.1.12.  „Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu w Wilczkowicach 

w obszarze ulicy Oświęcimskiej” 

 

Obowiązek realizacji przedsięwzięcia ustalony został w Ugodzie nr TMG-B/7705/72/11 

z dnia 04.8.2011r. oraz Porozumieniu SRK/KWKB/321/15/P z dnia 04.05.2015r. w sprawie 

przystąpienia SRK S.A. do praw i obowiązków wynikających z ww. Ugody.  

 

 powierzchnia: 10,00 ha - powierzchnia terenu objętego odwodnieniem z wód 

deszczowych; 1,18 ha - powierzchnia terenu przeznaczona do ukształtowania; 

rekultywacja techniczna i biologiczna;  

 koszt wykonanego projektu: 38,1 tys. zł; 

 koszt prac: 855,8 tys. zł. 

 

Dla realizacji przedsięwzięcia wykonano: 

 

 Projekt pn.: „Projekt budowlany rekultywacji i odwodnienia terenu w Wilczkowicach 

w obszarze ulicy Oświęcimskiej w zakresie przywrócenia zdolności produkcyjnej 

gruntu oznaczonego nr pgr 132/7, 132/9, 132/11, 180/1, 181 i 182 poprzez wykonanie 

rekultywacji i odwodnienia obszaru górniczego łącznie z budową przepompowni”; 

 uzyskano pozwolenie na budowę w decyzji Starosty Oświęcimskiego Nr 93/15 z dnia 

25.02.2015r.  

 

Do wystąpienia z wnioskiem do NFOŚiGW koniecznym jest: 

 

 przeniesienie na SRK S.A. pozwolenia na budowę; 

 ustalenie w formie decyzji obowiązku i kierunku rekultywacji; 

 uaktualnienie zobowiązania ugodowego; 

 uaktualnienie części uzgodnień projektowych; 

 uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości, na których w wyniku realizacji 

przedsięwzięcia wybudowane zostaną urządzenia wodne. 

 

           SRK S.A. planuje złożenie wniosku do NFOŚiGW do końca III kwartału 2017 roku. 

 

2.1.13. „Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu działki  nr 88/2  

w Wilczkowicach przy ul. Oświęcimskiej 59” 

 

Obowiązek realizacji przedsięwzięcia ustalony został w Ugodzie nr TMG-B/7429/225/10 

z dnia 13.12.2010r. oraz Porozumieniu SRK/KWKB/310/15/P z dnia 04.05.2015r. w sprawie 

przystąpienia SRK S.A. do praw i obowiązków wynikających z ww. Ugody. 

 

 powierzchnia: 0,0404 ha - rekultywacja techniczna i biologiczna; 

 koszt projektu: 40,2 tys. zł; 

 koszt prac: 294,0 tys. zł. 

 

Do wystąpienia z wnioskiem do NFOŚiGW koniecznym jest: 

 

 ustalenie w formie decyzji obowiązku i kierunku rekultywacji; 
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 wykonanie projektu technicznego;  

 uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień i pozwoleń;  

 uaktualnienie zobowiązania ugodowego. 

 

SRK S.A. planuje złożenie wniosku do NFOŚiGW do końca IV kwartału 2018 roku. 

 

Uwaga: realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od wyników pracy: „Koncepcja regulacji 

stosunków wodnych na terenie górniczym Brzeszcze IV w granicach administracyjnych 

Gminy Brzeszcze”. 

 

2.1.14. „Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu  działki nr 529/6 

w Brzeszczach przy ul. Kościuszki 69” 

 

Obowiązek realizacji przedsięwzięcia wynika z wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie 

Wydział I Cywilny z dnia 29.06.2010 r. sygn. akt I Cgg 1/08 i postanowienia Sądu 

Okręgowego w Krakowie z dnia 16.05.2012 r. syg. Akt. I Co 5105/10. 

 

 powierzchnia: 0,7110 ha - rekultywacja techniczna i biologiczna; 

 koszt prac: 518,0 tys. zł. 

 

Dla realizacji przedsięwzięcia wykonano: 

 

 Projekt pn.: „Projekt odwodnienia działki gruntowej nr 529/6 obręb 0001 położonej 

w Brzeszczach” - koszt projektu: 40,0 tys. zł; 

 Operat wodnoprawny pn.: „Operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego – 

wylotu rury do rowu”; 

 uzyskano pozwolenie wodnoprawne decyzją Starosty Oświęcimskiego z dnia 

25.05.2015r. na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu rurociągu na działce ew. nr 

532 i 3286/1. 

Do wystąpienia z wnioskiem do NFOŚiGW koniecznym jest: 

 

 ustalenie w formie decyzji obowiązku i kierunku rekultywacji; 

 uaktualnienie projektu technicznego; 

 uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości, na których w wyniku realizacji 

przedsięwzięcia wybudowane zostaną urządzenia wodne; 

 uaktualnienie uzgodnień projektowych; 

 uzyskanie pozwolenia na budowę. 

 

SRK S.A. planuje złożenie wniosku do NFOŚiGW do końca IV kwartału 2018 roku. 

 

Uwaga: realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od wyników pracy: „Koncepcja regulacji 

stosunków wodnych na terenie górniczym Brzeszcze IV w granicach administracyjnych 

Gminy Brzeszcze”. 
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2.1.15. „Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu w Brzeszczach przy 

ul. Polnej 10” 

 

Obowiązek realizacji przedsięwzięcia ustalony został w Ugodzie nr TMG-B/7603/34/11 

z dnia 21.03.2011r. oraz Porozumieniu SRK/KWKB/315/15/P z dnia 04.05.2015r. w sprawie 

przystąpienia SRK S.A. do praw i obowiązków wynikających z ww. Ugody, potwierdzony 

w decyzji Starosty Oświęcimskiego z dnia 24.06.2016r. znak WOŚ.6122.2.5.2016 ustalającej 

kierunek zabudowy mieszkaniowej rekultywacji i termin jej zakończenia na dzień 

30.06.2022r.  

 

 powierzchnia: 0,13 ha - rekultywacja techniczna i biologiczna; 

 koszt wykonanego projektu i aktualizacji: 56,2 tys. zł; 

 koszt prac: 407,9 tys. zł. 

 

Dla realizacji przedsięwzięcia wykonano: 

 

 Projekt pn.: „Zabezpieczenie zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 

ewid. 525/1 położonej w Brzeszczach przed zalaniem wodami opadowymi”; 

 Przeniesiono decyzją Starosty Oświęcimskiego z dnia 06.07.2016r. znak 

WAB.6740.1.320.2016 na rzecz SRK S.A. decyzję nr 648/14 z dnia 03.10.2014r. 

zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę.  

 

 

Do wystąpienia z wnioskiem do NFOŚiGW koniecznym jest: 

 

 uaktualnienie projektu budowlanego (nie uwzględnia prognoz osiadań terenu); 

 uaktualnienie zobowiązania ugodowego; 

 uaktualnienie części uzgodnień projektowych; 

 uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości, na których w wyniku realizacji 

przedsięwzięcia wybudowane zostaną urządzenia wodne. 

 

SRK S.A. planuje złożenie wniosku do NFOŚiGW do końca IV kwartału 2018 roku. 

 

Uwaga: realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od wyników pracy: „Koncepcja regulacji 

stosunków wodnych na terenie górniczym Brzeszcze IV w granicach administracyjnych 

Gminy Brzeszcze”. 

 

2.1.16. „Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu  działki 

w Wilczkowicach przy ul. Łąkowej 8” 

 

Obowiązek realizacji przedsięwzięcia ustalony został Ugodzie nr TMG-B/7695/85/11 z dnia 

30.05.2011r. oraz Porozumieniu SRK/KWKB/316/15/P w sprawie przystąpienia SRK S.A. do 

praw i obowiązków wynikających z Ugody, potwierdzony w decyzji Starosty 

Oświęcimskiego z dnia 30.06.2016r. znak WOŚ.6122.2.7.2016 ustalającej kierunek 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej rekultywacji i termin jej zakończenia na dzień 

30.06.2022r.  

 

 powierzchnia: 0,829 ha - rekultywacja techniczna i biologiczna; 

 koszt prac: 89,9 tys. zł. 
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Dla realizacji przedsięwzięcia wykonano: 

 

 Projekt pn.: „Projekt budowlano-wykonawczy odwodnienia nieruchomości gruntowej 

oznaczonej nr ew. 69/1 położonej w Wilczkowicach- koszt projektu 

i aktualizacji 61,0 tys. zł; 

 Koreferat pn.: „Weryfikacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej”; 

 „Operat szacunkowy” określający wartość rynkową przedmiotu prawa własności 

nieruchomości stanowiącej działkę gruntu oznaczoną w ewidencji nr 69/1, nr kw 

KR1E/00011444/8 o powierzchni 8290 m2, wartość rynkowa dla celów 

odszkodowawczych - 255 000,00 zł; 

 „Wytyczne do przebudowy rurociągu DN300 w ramach zadania pn. „Odwodnienie 

nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ew. 69/1 położonej w Wilczkowicach”; 

 „Operat wodnoprawny” dla zadania jw. 

 Uzyskano pozwolenie wodnoprawne udzielone decyzją Starosty Oświęcimskiego 

z dnia 26.06.2014r. znak WOŚ.6341.75.2014; 

 dokonano dnia 03.07.2014r. zgłoszenia rozpoczęcia robót. 

 

 

Do wystąpienia z wnioskiem do NFOŚiGW koniecznym jest: 

 

 uaktualnienie zobowiązania ugodowego; 

 uaktualnienie projektu budowlanego (nie uwzględnia prognoz osiadań terenu); 

 przeniesienie pozwolenia wodnoprawnego; 

 zgłoszenie rozpoczęcia robót;  

 uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości, na których w wyniku realizacji 

przedsięwzięcia wybudowane zostaną urządzenia wodne. 

 

Do wystąpienia z wnioskiem do NFOŚiGW koniecznym jest: 

 

 uaktualnienie zobowiązania ugodowego. 

          

           SRK S.A. planuje złożenie wniosku do NFOŚiGW do końca IV kwartału 2018 roku. 

 

Uwaga: realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od wyników pracy: „Koncepcja regulacji 

stosunków wodnych na terenie górniczym Brzeszcze IV w granicach administracyjnych 

Gminy Brzeszcze”. 

 

2.1.17. „Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu - zastoisko wodne 

w rejonie ul. Nazieleńce w Brzeszczach” 

 

Obowiązek realizacji przedsięwzięcia ustalony został w Ugodzie zawartej pomiędzy 

Kompanią Węglową S.A. a Polskimi Kolejami Państwowymi. 

 

 powierzchnia: 1,13 ha - rekultywacja techniczna i biologiczna; 

 na rekultywację składają się dwa zadania przekazane tj.: 

- Likwidacja zastoiska wodnego ul. Nazieleńce, Brzeszcze (ugoda z PKP), 

- Odwodnienie rejonu ul. Nazieleńce Brzeszcze (za przejazdem kolejowym, 

obejmujący przebudowę rowu i podniesienie niwelety drogi – ugoda z Gminą 

Brzeszcze); 
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 koszt projektu 40,0 tys. zł; 

 koszt prac: 1.013,1 tys. zł. 

Dla realizacji przedsięwzięcia wykonano: 

 

 „Projekt budowlano – wykonawczy pn: „Odwodnienie terenu pomiędzy ulicą 

Nazieleńce w  Brzeszczach a rowem A2/7 w kierunku rowu A2/7 wraz z uzyskaniem 

wymaganych przepisami prawa uzgodnień i pozwoleń, z uwzględnieniem 

projektowanej eksploatacji górniczej KW S.A. Oddział KWK „Brzeszcze” – Tom I - 

Wykaz działek inwestycyjnych, listopad 2014r.; 

 „Projekt budowlano – wykonawczy pn: „Odwodnienie terenu pomiędzy ulicą 

Nazieleńce w  Brzeszczach a rowem A2/7 w kierunku rowu A2/7 wraz z uzyskaniem 

wymaganych przepisami prawa uzgodnień i pozwoleń, z uwzględnieniem 

projektowanej eksploatacji górniczej KW S.A. Oddział KWK „Brzeszcze” – Tom II – 

Rozwiązania projektowe, listopad 2014r.; 

Do wystąpienia z wnioskiem do NFOŚiGW koniecznym jest: 

 

 ustalenie w formie decyzji obowiązku i kierunku rekultywacji. 

 

            SRK S.A. planuje złożenie wniosku do NFOŚiGW do końca IV kwartału 2018 roku. 

 

Uwaga: realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od wyników pracy: „Koncepcja regulacji 

stosunków wodnych na terenie górniczym Brzeszcze IV w granicach administracyjnych 

Gminy Brzeszcze”. 

 

2.1.18. „Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu w Brzeszczach przy 

ul. Św. Wojciecha 77” 

 

Obowiązek realizacji przedsięwzięcia ustalony został Ugodzie nr TMG-B/7774/36/15 z dnia 

05.02.2015r. oraz Porozumieniu SRK/KWKB/478/15/P w sprawie przystąpienia SRK S.A. do 

praw i obowiązków wynikających z Ugody, potwierdzony w decyzji Starosty 

Oświęcimskiego z dnia 30.06.2016r. znak WOŚ.6122.2.7.2016 ustalającej kierunek 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej rekultywacji i termin jej zakończenia na dzień 

30.06.2022r.  

 

 powierzchnia: 0,2094 ha (powierzchnia działek) - rekultywacja techniczna 

i biologiczna; 

 koszt prac: 638,1 tys. zł. 

 

Dla realizacji przedsięwzięcia wykonano: 

 

 Projekt pn.: „Odwodnienie i zabezpieczenie przed zalewaniem wodami opadowymi 

nieruchomości gruntowej położonej w Brzeszczach przy ul. Św. Wojciecha 77” - koszt 

projektu 11,9 tys. zł; 

 Opinię geotechniczną określającą warunki gruntowo-wodne dla inwestycji pn. 

„Odwodnienie i zabezpieczenie przed zalewaniem wodami opadowymi nieruchomości 

gruntowej położonej w Brzeszczach przy ul. Św. Wojciecha 77, zlokalizowanej na 

działkach nr 3317/10, 651/17, 693/18, 693/20, 693/22, 693/24, 693/25, 693/28, 

693/30”;   
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 Wycenę pn.: „Analiza techniczna ekonomiczna sposobu naprawy budynku 

gospodarczego”; 

 przeniesiono decyzją Starosty Oświęcimskiego z dnia 13.07.2016r. znak: 

WAB.6740.1.333.2016 na rzecz SRK S.A. decyzję z dnia 14.10.2014r. zatwierdzającą 

projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę.  

 

Do wystąpienia z wnioskiem do NFOŚiGW koniecznym jest: 

 

 uaktualnienie zobowiązania ugodowego; 

 uaktualnienie części uzgodnień projektowych; 

 uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości, na których w wyniku realizacji 

przedsięwzięcia wybudowane zostaną urządzenia wodne. 

 

            SRK S.A. planuje złożenie wniosku do NFOŚiGW do końca IV kwartału 2017 roku. 

 

2.1.19. „Rekultywacja terenu poprzez budowę systemu odprowadzania wód opadowych ze 

zlewni ul. Sobieskiego oraz pozostałych zlewni odprowadzanych do rzeki Wisły 

w rejonie zalewiska Łężnik w Brzeszczach” 

 

Obowiązek realizacji przedsięwzięcia ustalony został w Ugodzie nr TMG-R/7562/26/12 

z dnia 01.10.2012r. oraz Porozumieniu SRK/KWKB/484/15/P w sprawie przystąpienia 

SRK S.A. do praw i obowiązków wynikających z Ugody. 

 

 powierzchnie: Zlewnia 1: 102,84 ha; Zlewnia 2B: 82,69 ha; Zlewnia 3B: 17,87 ha; 

Zlewnia 3BO: 4,5 ha; Zlewnia 4: 33,21 ha; Zlewnia 5: 12,48 ha - rekultywacja 

techniczna i biologiczna; 

 koszt prac:  13.545,4 tys. zł. 
 

Dla realizacji przedsięwzięcia wykonano: 

 

 Projekt pn.: „Budowa systemu odprowadzania wód opadowych ze zlewni 

ul. Sobieskiego oraz pozostałych zlewni odprowadzanych do rzeki Wisły w rejonie 

zalewiska Łężnik w Brzeszczach” koszt projektu i aneksu: 242,0 tys. zł; 

 Operat wodnoprawny pn.: „Operat wodnoprawny na wykonanie odwodnień wykopów 

na czas prowadzenia robót pod kanalizację deszczową w miejscowości Brzeszcze”; 

 Projekt pn.: „Projekt budowlany systemu odprowadzania wód opadowych ze zlewni 

ul. Sobieskiego oraz pozostałych zlewni odprowadzanych do rzeki Wisły w rejonie 

zalewiska Łężnik w Brzeszczach”; 

 Operat wodnoprawny pn.: „Operat wodnoprawny na odprowadzenie wód opadowych 

ze zlewni ul. Sobieskiego w Brzeszczach do rzeki Wisły w KM 21+480 Q20% = 2466 

L/S oraz związaną z tym budowę urządzeń wodnych (wylotów, przepustów)”; 

 „Wielowarstwową koncepcję odprowadzenia wód opadowych ze zlewni 

ul. Sobieskiego w Brzeszczach oraz pozostałych zlewni odprowadzanych do Wisły 

w rejonie zalewiska Łężnik – faza koncepcja”; 

 Koreferat do projektu budowlanego pn.: „Budowa systemu odprowadzania wód 

opadowych ze zlewni ul. Sobieskiego oraz pozostałych zlewni odprowadzanych do 

rzeki Wisły w rejonie zalewiska Łężnik w Brzeszczach”; 

 „Opinię hydrogeologiczną uwzględniającą oddziaływanie robót na szczelność 

i stabilność wału ochronnego rzeki Wisły w związku z budową przepustu wałowego 

w rejonie zalewiska Łężnik w Brzeszczach”; 
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 Dokumentację geologiczno-inżynierską dla ustalenia geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych inwestycji liniowych pn.: „Budowa kanalizacji 

wód deszczowych na odcinku od przepompowni w rejonie ul. Sobieskiego do ul. Św. 

Wojciecha (rejon miejska oczyszczalnia ścieków) a następnym etapie do rzeki Wisły”; 

 Dokumentację projektową pn.: „Budowa przepustu w km 34,231 pod szlakiem 

kolejowym PKP linii 93 Trzebinia – Zebrzydowice w związku z przebudową układu 

odprowadzania wód opadowych z niecki przy ul. Sobieskiego w Brzeszczach do rzeki 

Wisły” – Przepust 6-D w km 34,231 tom II Projekt Wykonawczy”; 

 Dokumentację projektową pn.: „Budowa przepustu w km 34,231 pod szlakiem 

kolejowym PKP linii 93 Trzebinia – Zebrzydowice w związku z przebudową układu 

odprowadzania wód opadowych z niecki przy ul. Sobieskiego w Brzeszczach do rzeki 

Wisły” – Przepust 6-D w km 34,231 tom II Projekt Budowlany”; 

 przeniesiono decyzją Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 24.11.2015 r. na 

rzecz SRK S.A. pozwolenie wodnoprawne udzielone decyzją Marszałka 

Województwa Małopolskiego z dnia 30.12.2013r.   
 

Do wystąpienia z wnioskiem do NFOŚiGW koniecznym jest: 

 

 ustalenie w formie decyzji obowiązku i kierunku rekultywacji; 

 uzyskanie decyzji środowiskowej; 

 uzyskanie pozwolenia na budowę; 

 uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego (na 

terenach zamkniętych); 

 uaktualnienie zobowiązania ugodowego; 

 uaktualnienie uzgodnień projektowych; 

 uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości, na których w wyniku realizacji 

przedsięwzięcia wybudowane zostaną urządzenia wodne. 

 

         SRK S.A. planuje złożenie wniosku do NFOŚiGW do końca IV kwartału 2018 roku. 

 

Uwaga: realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od wyników pracy: „Koncepcja regulacji 

stosunków wodnych na terenie górniczym Brzeszcze IV w granicach administracyjnych 

Gminy Brzeszcze”. 

 

2.1.20. „Rekultywacja poprzez uregulowanie stosunków wodnych - Modernizacja systemu 

odwadniania zalewisk bezodpływowych w granicach administracyjnych miasta 

Bytomia w rejonach : Dworska ogródki, Staw 32, Staw 39, Staw 29, Staw 102b, ROD 

Łan” 

 

Obowiązek realizacji przedsięwzięcia ustalony został w Ugodzie nr SRK/KWK/120/15 z dnia 

31.12.2015 r. o naprawienie szkody górniczej  spowodowanej ruchem zakładu górniczego 

zawartej pomiędzy Spółką  Restrukturyzacji Kopalń  S.A., Węglokoks Kraj Sp. z o.o. a Gminą 

Bytom oraz potwierdzony w decyzji Prezydenta Miasta Bytomia z dnia 22.07.2016r.  o znaku 

ZEC.6124.12.2016 ustalającej kierunek wodny rekultywacji poprzez uregulowanie stosunków 

wodnych i termin jej zakończenia na dzień 01.07.2021r. 

 

 powierzchnia: 182,1 ha - rekultywacja techniczna i biologiczna; 

 koszt projektu: 186,7 tys. zł; 

 koszt prac: 21.350,0 tys. zł; 
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Dla realizacji przedsięwzięcia wykonano: 
 

 Projekt budowlany dla: Dworska ogródki, staw 32, staw 29, 102b – niecka 

bezodpływowa o powierzchni ok. 165 ha.; 

 uaktualniono wygasłe uzgodnienia branżowe. 

 

        Do wystąpienia z wnioskiem do NFOŚiGW koniecznym jest: 

 

 zawarcie Porozumienia umożliwiającego korzystanie z praw autorskich do 

wykonanego projektu budowlanego; 

 uzgodnienie rozwiązań projektowych z Likwidatorem PSW „Niecka Bytomska” 

w likwidacji; 

 uaktualnienie części uzgodnień projektowych; 

 uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę; 

 uaktualnienie zobowiązania ugodowego; 

 uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości, na których w wyniku realizacji 

przedsięwzięcia wybudowane zostaną urządzenia wodne. 

 

SRK S.A. planuje złożenie wniosku do NFOŚiGW do końca III kwartału 2017 roku. 
 

2.1.21. „Rekultywacja poprzez uregulowanie stosunków wodnych - Przebudowa 

(modernizacja) systemu odwadniania niecki bezodpływowej Kościuszko” 

 

Obowiązek realizacji przedsięwzięcia ustalony został w Ugodzie nr SRK/KWK/120/15 z dnia 

31.12.2015 r. o naprawienie szkody górniczej  spowodowanej ruchem zakładu górniczego 

zawartej pomiędzy Spółką  Restrukturyzacji Kopalń  S.A., Węglokoks Kraj Sp. z o.o. a Gminą 

Bytom oraz potwierdzony w decyzji Prezydenta Miasta Bytomia z dnia 22.07.2016r.  o znaku 

ZEC.6124.8.2016 ustalającej kierunek wodny rekultywacji poprzez uregulowanie stosunków 

wodnych i termin jej zakończenia na dzień 01.07.202r. 

 

 powierzchnia: 48,4 ha - rekultywacja techniczna i biologiczna; 

 koszt projektu:101,3 tys. zł; 

 koszt prac: 7.350,0 tys. zł. 

 

Dla realizacji przedsięwzięcia wykonano: 
 

 Projekt budowlany dla: ROD Łan, ROD Kościuszko – niecka bezodpływowa 

o powierzchni ok. 85 ha.  

 

             Do wystąpienia z wnioskiem do NFOŚiGW koniecznym jest: 

 

 zawarcie Porozumienia umożliwiającego korzystanie z praw autorskich do 

wykonanego projektu budowlanego; 

 uzgodnienie rozwiązań projektowych z Likwidatorem PSW „Niecka Bytomska” 

w likwidacji; 

 uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę; 

 uaktualnienie zobowiązania ugodowego; 

 uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości, na których w wyniku realizacji 

przedsięwzięcia wybudowane zostaną urządzenia wodne. 
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SRK S.A. planuje złożenie wniosku do NFOŚiGW do końca II kwartału 2017 roku. 

 

2.1.22.  „Rekultywacja poprzez uregulowanie stosunków wodnych - Przebudowa 

(modernizacja) systemu odwadniania niecki bezodpływowej Zachodnia” 

 

Obowiązek realizacji przedsięwzięcia ustalony został w Ugodzie nr SRK/KWK/120/15 z dnia 

31.12.2015 r. o naprawienie szkody górniczej  spowodowanej ruchem zakładu górniczego 

zawartej pomiędzy Spółką  Restrukturyzacji Kopalń  S.A., Węglokoks Kraj Sp. z o.o. a Gminą 

Bytom oraz potwierdzony w decyzji Prezydenta Miasta Bytomia z dnia 22.07.2016r.  o znaku 

ZEC.6124.11.2016 ustalającej kierunek wodny rekultywacji poprzez uregulowanie stosunków 

wodnych i termin jej zakończenia na dzień 01.07.2021r. 

 

 powierzchnia: 11 ha - rekultywacja techniczna i biologiczna; 

 koszt projektu: 12,9 tys. zł; 

 koszt prac: 1.750,0 tys. zł. 

 

Dla realizacji przedsięwzięcia wykonano: 
 

 Projekt budowlany dla: Zachodnia – niecka bezodpływowa o powierzchni ok. 4 ha.  
 

 

        Do wystąpienia z wnioskiem do NFOŚiGW koniecznym jest: 

 

 zawarcie Porozumienia umożliwiającego korzystanie z praw autorskich do 

wykonanego projektu budowlanego; 

 uzgodnienie rozwiązań projektowych z Likwidatorem PSW „Niecka Bytomska” 

w likwidacji; 

 uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę; 

 uaktualnienie zobowiązania ugodowego; 

 uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości, na których w wyniku realizacji 

przedsięwzięcia wybudowane zostaną urządzenia wodne. 

 

SRK S.A. planuje złożenie wniosku do NFOŚiGW do końca II kwartału 2017 roku. 

 

2.1.23.  „Rekultywacja poprzez uregulowanie stosunków wodnych - Modernizacja systemu 

odwadniania niecki bezodpływowej Północna – Zielona” 

 

Obowiązek realizacji przedsięwzięcia ustalony został w Ugodzie nr SRK/KWK/120/15 z dnia 

31.12.2015 r. o naprawienie szkody górniczej  spowodowanej ruchem zakładu górniczego 

zawartej pomiędzy Spółką  Restrukturyzacji Kopalń  S.A., Węglokoks Kraj Sp. z o.o. a Gminą 

Bytom oraz potwierdzony w decyzji Prezydenta Miasta Bytomia z dnia 22.07.2016r.  o znaku 

ZEC.6124.9.2016 ustalającej kierunek wodny rekultywacji poprzez uregulowanie stosunków 

wodnych i termin jej zakończenia na dzień 01.07.2021r. 

 

 powierzchnia: 25,01 ha - rekultywacja techniczna i biologiczna; 

 koszt projektu: 28,9 tys. zł; 

 koszt prac: 3.220,0 tys. zł. 

 

Dla realizacji przedsięwzięcia wykonano: 
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 Projekt budowlany dla: Północna - Zielona – niecka bezodpływowa o powierzchni 

ok. 25 ha.  
 

        Do wystąpienia z wnioskiem do NFOŚiGW koniecznym jest: 

 

 zawarcie Porozumienia umożliwiającego korzystanie z praw autorskich do 

wykonanego projektu budowlanego; 

 uzgodnienie rozwiązań projektowych z Likwidatorem PSW „Niecka Bytomska” 

w likwidacji; 

 uaktualnienie części uzgodnień projektowych; 

 uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę; 

 uaktualnienie zobowiązania ugodowego; 

 uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości, na których w wyniku realizacji 

przedsięwzięcia wybudowane zostaną urządzenia wodne. 

 

SRK S.A. planuje złożenie wniosku do NFOŚiGW do końca II kwartału 2017 roku. 
 

 

2.1.24. „Częściowa rekultywacja techniczna zalewiska 19/69 (teren rekultywowany nr 3a) 

i rekultywacja biologiczna w Sosnowcu” 

 

W dniu 17.03.2016r Prezydent Miasta Sosnowca decyzją o znaku WGG.II.KM.6064-2/07/16 

zmienił decyzję Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 9.07.2007r. znak: WGG.II.KM.6064-2/07 

ustalającą leśny kierunek rekultywacji i termin zakończenia rekultywacji technicznej: 

31.12.2016r. i rekultywacji biologicznej: 31.12.2020r. zobowiązując SRK S.A. do jej wykonania. 

 

 powierzchnia: 13,88 ha – dokończenie rekultywacji technicznej i rekultywacja 

biologiczna; 

 szacowany koszt projektu: 54,7 tys. zł; 

 szacowany koszt prac: 896,0 tys. zł. 
 

Do wystąpienia z wnioskiem do NFOŚiGW koniecznym jest: 

 

 uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości, na których realizowane będzie 

przedsięwzięcie; 

 wykonanie aktualizacji projektu z 2007r.; 

 uaktualnienie obowiązku rekultywacji w zakresie terminu jej zakończenia. 

 

Uwaga: w Naczelnym Sądzie Administracyjnym toczy się, ze skargi Górnośląskiego 

Towarzystwa Przyrodniczego im. A. Czudka w Katowicach, postępowanie kasacyjne na decyzję 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, w sprawie niszczenia siedlisk – dalszy tok 

prowadzenia przedsięwzięcia uzależniony jest od wyników tego postępowania; 

 

SRK S.A. planuje złożenie wniosku do NFOŚiGW do końca IV kwartału 2017 roku. 
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2.1.25. „Rekultywacja Osadnika Juliusz w Sosnowcu” 

 

 powierzchnia: 2,56 ha – rekultywacja techniczna i biologiczna; 

 szacowany koszt projektu: 65,3 tys. zł; 

 szacowany koszt prac: 1.820,0 tys. zł; 

 wniosek do Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 25.07.2016r. o znaku: 

SRK/5103/2016/KCL/AS o wydanie decyzji ustalającej obowiązanego i kierunek 

rekultywacji. 

 

         Do wystąpienia z wnioskiem do NFOŚiGW koniecznym jest: 

 

 ustalenie w formie decyzji obowiązku i kierunku rekultywacji; 

 wykonanie projektu technicznego rekultywacji; 

 uaktualnienie obowiązku rekultywacji w zakresie terminu jej zakończenia. 

 

SRK S.A. planuje złożenie wniosku do NFOŚiGW do końca IV kwartału 2017 roku. 
 

2.1.26. „Rekultywacja Osadnika Kazimierz w Sosnowcu” 

 

 powierzchnia: 4,57 ha – rekultywacja techniczna i biologiczna; 

 szacowany koszt projektu: 65,8 tys. zł; 

 szacowany koszt prac: 2.544,5 tys. zł. 

 

        Do wystąpienia z wnioskiem do NFOŚiGW koniecznym jest: 

 

 uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości, na których realizowane będzie 

przedsięwzięcie; 

 ustalenie w formie decyzji obowiązku i kierunku rekultywacji; 

 wykonanie projektu technicznego rekultywacji; 

 uaktualnienie obowiązku rekultywacji w zakresie terminu jej zakończenia. 

 

SRK S.A. planuje złożenie wniosku do NFOŚiGW do końca I kwartału 2018 roku. 

 

2.1.27. „Regulacja koryta rzeki Bobrek w km 7+674 - 8+700 (na długości 863 m)” 

 

Obowiązek realizacji przedsięwzięcia wynika m.in. z: 

 

 decyzji Wojewody Śląskiego nr 103/07 z dnia 06.12.2007r. znak: IF-

AU/JW./74045/73/07 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; 

 decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 03.09.2008r. znak: ŚR/III/66130/88/07 określająca 

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia; 

 decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 

30.12.2008r. znak: RDOŚ-24PN/60324/08/CP ustalająca warunki prowadzenia robót; 

 decyzji Dyrektora RZGW z dnia 12.04.2010r. znak: NO/551-2/9/10/5929 pozwolenie 

wodnoprawne; 

 decyzji Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 26.04.2010r. znak: 

DZ/TH/1548/2010 zwalniająca od zakazu wykonania robót i obiektów budowlanych 

w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wałów przeciwpowodziowych; 
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 decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 23.08.2010r. znak: IF/V/7111/01/14/10 

zatwierdzająca projekt budowlany; 

 

 rekultywacja techniczna i biologiczna; 

 szacowany koszt projektu: 150,0 tys. zł; 

 szacowany koszt prac: 2.694,5 tys. zł. 

       Do wystąpienia z wnioskiem do NFOŚiGW koniecznym jest: 

 

 aktualizacja projektu budowlanego; 

 zatwierdzenie aktualizacji projektu budowlanego w formie decyzji o pozwoleniu na 

budowę; 

 ustalenie w formie decyzji obowiązku i kierunku rekultywacji. 

SRK S.A. planuje złożenie wniosku do NFOŚiGW do końca I kwartału 2018 roku. 
 

2.1.28. „Rekultywacja zbiornika Hubertus w Mysłowicach” 

 

 powierzchnia: 20,4 ha – rekultywacja techniczna i biologiczna; 

 szacowany koszt projektu: 50,0 tys. zł; 

 szacowany koszt prac: 1.050,0 tys. zł. 
 

Do wystąpienia z wnioskiem do NFOŚiGW koniecznym jest: 

 

 ustalenie w formie decyzji obowiązku i kierunku rekultywacji; 

 wykonanie projektu technicznego rekultywacji; 

 uaktualnienie obowiązku rekultywacji w zakresie terminu jej zakończenia. 

 

SRK S.A. planuje złożenie wniosku do NFOŚiGW do końca IV kwartału 2017 roku. 
 

2.1.29. „Rekultywacja w kierunku leśnym działki nr 180/1 w zarządzie PGL LP 

Nadleśnictwa Katowice - teren po byłej oczyszczalni ścieków przy ul. T.Boya-

Żeleńskiego” 

 

W dniu 21.07.2009r. Prezydenta Miasta Tychy w decyzji nr 1/09 o  znaku IKR.UP.7625-

02/09 ustalił obowiązek oraz leśny kierunek rekultywacji dla przedsięwzięcia. 

 

 powierzchnia: 1,0445 ha – dokończenie rekultywacji technicznej i biologicznej; 

 prace związane z zalesieniem zostaną przeprowadzone po pracach związanych 

z likwidacją tj. po rozbiórce obiektów, niwelacji powierzchni i rewitalizacji rowów 

odwadniających; 

 szacowany koszt projektu: 50,6 tys. zł; 

 szacowany koszt prac: 224,0 tys. zł. 

 

       Do wystąpienia z wnioskiem do NFOŚiGW konieczne: 

 

 uaktualnienie obowiązku rekultywacji; 

 wykonanie projektu technicznego rekultywacji; 

 uaktualnienie obowiązku rekultywacji w zakresie terminu jej zakończenia; 
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 uaktualnienie zobowiązania ugodowego; 

 

SRK S.A. planuje złożenie wniosku do NFOŚiGW do końca IV kwartału 2017 roku. 

 

2.1.30. „Rekultywacja w kierunku leśnym  - Naprawa szkód spowodowanych ruchem 

zakładu górniczego w oddziałach leśnych 70, 71 Leśnictwa Ochojec obręb Murcki 

Nadleśnictwa Katowice” 

 

Obowiązek realizacji przedsięwzięcia określony został Ugodą z dnia 08.08.2000r. na 

naprawienie szkody wyrządzonej ruchem zakładu górniczego wraz Porozumieniem z dnia 

01.07.2015r oraz Ugodą nr 186/04 z dnia 30.06.2004r. na naprawienie szkody wyrządzonej 

ruchem zakładu górniczego uzupełnioną Aneksem nr 1 z dnia 20.07.2005r. wraz 

z Porozumieniem z dnia 01.07.2015r. oraz potwierdzony w decyzji z dnia 28.07.2015r. znak: 

147/O/2015 określającej leśny kierunek rekultywacji i termin jej zakończenia na dzień: 

30.06.2016r. 

 

 powierzchnia: 1,72 ha – rekultywacja techniczna i biologiczna; 

 szacowany koszt prac: 2.078,1 tys. zł. 

 

Dla realizacji przedsięwzięcia wykonano: 

 

 „Projekt naprawy szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego w oddziałach 

leśnych 70 i 71 Nadleśnictwa Katowice, w rejonie ul. Szarych Szeregów pomiędzy 

dzielnicami Katowice Murcki-Kostuchna" wykonany przez ABS – Ochrona 

Środowiska” Sp. z o.o. w 2015 roku - 24,6 tys. zł. 

 

          Do wystąpienia z wnioskiem do NFOŚiGW koniecznym jest: 

 

 uaktualnienie obowiązku rekultywacji; 

 uaktualnienie zobowiązania ugodowego. 

 

SRK S.A. planuje złożenie wniosku do NFOŚiGW do końca II kwartału 2017 roku. 

 

2.1.31. „Rekultywacja w kierunku leśnym - Naprawa szkód spowodowanych ruchem 

zakładu górniczego w oddziałach leśnych 89b, 163g, 185 l, m, k, j (Zalewisko Błotne) 

Leśnictwa Podlesie  Nadleśnictwa Katowice” 

 

Obowiązek realizacji przedsięwzięcia określony został Ugodą z dnia 16.08.2000r. na 

naprawienie szkody wyrządzonej ruchem zakładu górniczego wraz z Aneksem nr 1 z dnia 

25.06.2004r. wraz Porozumieniem z dnia 01.07.2015.    

 

 powierzchnia: 163g: 1,64 ha; 89b:0,64 ha; 185 l,m,k,j: powierzchnia nieoszacowana – 

rekultywacja techniczna i biologiczna; 

 szacowany koszt projektu: 80,5 tys. zł; 

 szacowany koszt prac: 1.610,0 tys. zł. 

 

       Do wystąpienia z wnioskiem do NFOŚiGW koniecznym jest: 

 

 uaktualnienie zobowiązania ugodowego; 
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 ustalenie w formie decyzji obowiązku i kierunku rekultywacji; 

 wykonanie projektu technicznego rekultywacji; 

 uaktualnienie obowiązku rekultywacji w zakresie terminu jej zakończenia; 
 

SRK S.A. planuje złożenie wniosku do NFOŚiGW do końca IV kwartału 2017 roku. 
 

2.1.32. „Rekultywacja w kierunku leśnym - Naprawa szkód spowodowanych ruchem 

zakładu górniczego w oddziale leśnym 104b Leśnictwa Ochojec obręb Murcki 

Nadleśnictwa Katowice” 

 

Obowiązek realizacji przedsięwzięcia określony został w Ugodzie nr 23/2015/BD z dnia 

18.09.2015r. na naprawienie szkody wyrządzonej ruchem zakładu  górniczego uzupełnionej 

Aneksem nr 1 z dnia 16.12.2015r. wraz z Porozumieniem z dnia 02.10.2015.    

 

 powierzchnia: 0,911 ha – rekultywacja techniczna i biologiczna; 

 szacowany koszt projektu:  24,2 tys. zł; 

 szacowany koszt prac: 1.400,0 tys. zł. 

 

        Do wystąpienia z wnioskiem do NFOŚiGW koniecznym jest : 

 

 uaktualnienie zobowiązania ugodowego; 

 ustalenie w formie decyzji obowiązku i kierunku rekultywacji; 

 wykonanie projektu technicznego rekultywacji; 

 uaktualnienie obowiązku rekultywacji w zakresie terminu jej zakończenia; 

 

SRK S.A. planuje złożenie wniosku do NFOŚiGW do końca III kwartału 2017 roku. 

 

2.1.33. „Rekultywacja hałdy w Katowicach przy ul. T.Boya-Żeleńskiego 95 nr działki 215/13  

oraz część działki 211/13” 

 

 powierzchnia: 2,6 ha - rekultywacja techniczna i biologiczna; 

 szacowany koszt prac: 3.468,4 tys. zł. 

  

W ramach przedsięwzięcia wykonywane są obecnie prace prewencyjno – gaśnicze na 

podstawie „Projektu technicznego awaryjnego zabezpieczenia i projektu rekultywacji palącej 

się hałdy w Katowicach przy ul. T. Boya Żeleńskiego 95 nr działki 215/13 oraz części działki 

nr 211/13”. Prace te prowadzone są na podstawie Umowy nr SRK/KWK BD/43/16 zawartej 

w dniu 21.09.2016 r. z GAMA Sp. z o.o. na zadanie: „Zabezpieczenie palącej się hałdy 

w Katowicach przy ul. T. Boya Żeleńskiego 95 nr działki 215/13 oraz fragment działki nr 

211/13”. Termin realizacji 30 dni od daty zawarcia umowy. Koszt projektu: 22,0 tys. zł,, koszt 

prac: 499,4 tys. zł. Nadzór: 4,9 tys. zł.  

 

Na podstawie Umowy nr SRK/KWK BD/33/16 zawartej w dniu 10.06.2016 r. z Głównym 

Instytutem Górnictwa wykonany został projekt technicznego rekultywacji hałdy – koszt: 27,1 

tys. zł, oraz pełniony będzie nadzór autorski nad realizacją rekultywacji hałdy - od dnia 

rozpoczęcia do dnia zakończenia wykonywania prac rekultywacyjnych, koszt: 7,4 tys. zł. 
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Do wystąpienia z wnioskiem do NFOŚiGW koniecznym jest: 

 

 ustalenie w formie decyzji obowiązku i kierunku rekultywacji. 

SRK S.A. planuje złożenie wniosku do NFOŚiGW do końca III kwartału 2017 roku. 
 

2.1.34. „Rekultywacja poprzez nadbudowę obwałowań rzeki Kłodnicy w km 57+431 – 

58+105 wraz z przebudową napowietrznej linii 110 kV” 

 

 powierzchnia: 350 ha – rekultywacja techniczna i biologiczna; 

 szacowany koszt prac: 61.433,0 tys. zł. 

 

Dla realizacji przedsięwzięcia wykonany został w 2016 roku projekt pn.: „Nadbudowa 

obwałowań rzeki Kłodnicy w km 57+431 – 58+105 wraz z przebudową napowietrznej linii 

110 kV”, przez Hydroprojekt a company of Royal Haskoninig DHV - koszt 145,8 tys. zł; 

 

          Do wystąpienia z wnioskiem do NFOŚiGW konieczne: 

 

 ustalenie w formie decyzji obowiązku i kierunku rekultywacji; 

 uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości, na których realizowane będzie 

przedsięwzięcie. 

 

SRK S.A. planuje złożenie wniosku do NFOŚiGW do końca I kwartału 2018 roku. 

 

2.1.35. „Rekultywacja gruntów położonych w Zabrzu Makoszowach miedzy potokiem 

Bielszowickim w km 1+560  ÷ 2+055 a zalewiskiem Wn 45a obejmującym oddział leśny 

114 Leśnictwa Makoszowy” 

 

Obowiązek realizacji przedsięwzięcia określony został w  Ugodzie nrTMG/MG/54/H/2012 

z dnia 05.11.2012r. na naprawienie szkody wyrządzonej ruchem zakładu  górniczego 

uzupełnionej Aneksem nr 1 z dnia 07.11.2014r. wraz z Porozumieniem z dnia 30.04.2015r. 

i potwierdzony w Decyzji Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 08.04.2015r. 

o znaku: Z-II.6124.1.2014.MA ustalającej kierunek rekultywacji: leśny i zielony (poprzez 

zatrawienie)  

 

 powierzchnia 8,39 ha – rekultywacja techniczna i biologiczna; 

 szacowany koszt aktualizacji projektu: 60,0 tys. zł;  

 szacowany koszt prac: 2.834,3 tys. zł. 

 

Dla realizacji przedsięwzięcia wykonany został  w 2015 roku „Projekt rekultywacji terenu 

leśnego w oddziale 114 leśnictwa Makoszowy” przez Spółkę „ABS – Ochrona Środowiska” 

-  koszt projektu 114,1 tys. zł. 

 

Do wystąpienia z wnioskiem do NFOŚiGW koniecznym jest: 

 

 decyzja RDOŚ w Katowicach zezwalająca na niszczenie siedlisk; 

 uaktualnienia obowiązku rekultywacji; 

 uaktualnienie zobowiązania ugodowego; 

 uaktualnienia projektu technicznego rekultywacji. 
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SRK S.A. planuje złożenie wniosku do NFOŚiGW do końca IV kwartału 2017 roku. 

 

 

 

Lokalizacja wyżej opisanych przedsięwzięć przedstawiona jest na mapkach stanowiących 

załączniki nr 1-35 do niniejszego opracowania.  

 „Harmonogram czynności koniecznych do rozpoczęcia realizacji przedsięwzięć” obrazuje 

planowane graniczne terminy: przygotowania przedsięwzięć, złożenia wniosków do NFOŚiGW, 

zawarcia umowy z NFOŚiGW, postępowania na wybór Wykonawcy i rozpoczęcia ich realizacji. 

Stanowi on załącznik do niniejszego opracowania (Tabela B). Terminy złożenia wniosków do 

NFOŚiGW uzależnione są od terminu wejścia w życie krajowego rozporządzenia określającego 

szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska 

wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla. 

 

2.2. Wykaz dokumentacji niezbędnej do wykonania przez Oddziały SRK S.A. celem złożenia 

wniosków do NFOŚiGW 

 

Biorąc pod uwagę powyższe  celem przedłożenia wniosków do NFOŚiGW niezbędne jest 

sporządzenie bądź aktualizacji dokumentacji projektowych wg Tabeli 3. 

 

 

Tab.3 Wykaz niezbędnej dokumentacji 

Lp. Oddział SRK S.A. 
Dokumentacja/Aktualizacja dokumentacji 

 dla planowanego Przedsięwzięcia 

 

Szacunkowy 

koszt  

[tys. zł] 

 

1 

 

Kopalnie Węgla 

Kamiennego  

w całkowitej likwidacji 

Dąbrowa Górnicza 

 

„Rekultywacja terenu położonego w Zabrzu - 

Biskupicach przy ul. Bytomskiej” 
150,1  

2 

 

Kopalnie Węgla 

Kamiennego  

w całkowitej likwidacji 

Dąbrowa Górnicza 

 

„Rekultywacja hałdy 7/4 na Polu "Słupiec" 

w Nowej Rudzie” – aktualizacja  
139,5 
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3 

 

Kopalnie Węgla 

Kamiennego  

w całkowitej likwidacji 

Dąbrowa Górnicza 

 

„Rekultywacja zwałowiska nr 2  

w Wojkowicach” 
43,0 

4 

Kopalnie Węgla 

Kamiennego  

w całkowitej likwidacji 

Dąbrowa Górnicza 

 

„Likwidacja negatywnych skutków płytkiego 

kopalnictwa -Nadleśnictwo Chrzanów, Leśnictwa 

Podłęże Oddziały leśne: 271, 284, 285 i 263” 

 

565,7 

 

5 Centrum 

 

„Rekultywacja zdegradowanych terenów leśnych 

- Pole F1 w Bytomiu – Miechowicach” 

 

80,2 

 

6 
Rozbark V 

 

 

„Rekultywacja gruntów zdegradowanych tzw. 

"Trójkąta Piekarskiego" w Piekarach Śląskich” – 

aktualizacja” 

 

 

80,0 

 

 

7 

 

Brzeszcze Wschód 

 

„Rekultywacja zalewiska "F" Łężnik  

w Brzeszczach” – aktualizacja 

 

 

50,1 

 

8  Brzeszcze Wschód 

 

„Regulacja stosunków wodnych na terenie 

górniczym Brzeszcze IV w granicach 

administracyjnych Gminy Brzeszcze”  

 

246,0 

9 Brzeszcze Wschód 

 

„Rekultywacja poprzez regulację stosunków 

wodnych terenu działki  nr 88/2  w 

Wilczkowicach przy ul. Oświęcimskiej 59” 

40,2 

10 Brzeszcze Wschód 

 

„Rekultywacja poprzez regulację stosunków 

wodnych terenu w Brzeszczach przy ul. Polnej 

10” 

40,2 

 

11 Brzeszcze Wschód 

 

„Rekultywacja poprzez regulację stosunków 

wodnych terenu  działki w Wilczkowicach przy 

ul. Łąkowej 8” 

 

47,1 

12 

 

Kazimierz - Juliusz 

 

 

„Częściowa rekultywacja techniczna zalewiska 

19/69 (teren rekultywowany  

nr 3a) i rekultywacja biologiczna  

w Sosnowcu” - aktualizacja 

 

54,7 

 

13 

 

Kazimierz - Juliusz 

 

 

„Rekultywacja Osadnika Juliusz  

w Sosnowcu” 

 

65,3 
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14 

 

Kazimierz - Juliusz 

 

 

„Rekultywacja Osadnika Kazimierz  

w Sosnowcu” 

 

65,8 

 

15 

 

Kazimierz - Juliusz 

 

 

„Regulacja koryta rzeki Bobrek w km 7+674 - 

8+700 (na długości 863 m)” 

 

150,0 

16 Mysłowice 

 

„Rekultywacja zbiornika Hubertus  

w Mysłowicach” 

 

50,0 

 

17 Boże Dary 

 

„Rekultywacja w kierunku leśnym działki nr 180/1 

w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Katowice - 

teren po byłej oczyszczalni ścieków przy 

ul. T.Boya-Żeleńskiego” 

 

50,6 

 

18 Boże Dary 

 

„Rekultywacja w kierunku leśnym - Naprawa 

szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego 

w oddziałach leśnych 89b, 163g, 185 l, m, k, j 

(Zalewisko Błotne) Leśnictwa Podlesie  

Nadleśnictwa Katowice” 

 

80,5 

 

19 Boże Dary 

 

„Rekultywacja w kierunku leśnym - Naprawa 

szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego 

w oddziale leśnym 104b Leśnictwa Ochojec obręb 

Murcki Nadleśnictwa Katowice” 

 

24,2 

 

20 Makoszowy 

 

„Rekultywacja gruntów położonych  

w Zabrzu Makoszowach miedzy potokiem 

Bielszowickim w km 1+560  ÷ 2+055,  

a zalewiskiem Wn 45a obejmującym oddział leśny 

114 Leśnictwa Makoszowy – aktualizacja” 

 

60,0 

 

RAZEM 2 083,2 
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3. Zmiany w stosunku do poprzedniego wykazu zidentyfikowanych przedsięwzięć 

w zakresie rekultywacji terenów zdegradowanych planowanych do sfinansowania 

ze środków NFOŚiGW przyjętych UCHWAŁĄ NR 50/28/2016/Z/VI  Z DNIA 

30.03.2016r. 

 

W dniu 30.03.2016r. uchwałą nr 50/28/2016/Z/IV wprowadzony został wykaz 

zidentyfikowanych przedsięwzięć w zakresie rekultywacji terenów zdegradowanych planowanych do 

sfinansowania ze środków NFOŚiGW.  Na chwilę obecną konieczne jest wprowadzenie zmian 

dotyczących zarówno zakresów finansowych i rzeczowych przedsięwzięć jak również  ich 

nazewnictwa. 

 

Niniejszym Planem dokonano aktualizacji w zakresie: 

 

1) Usunięcia poz. 8: „Rekultywacja terenów zdegradowanych w obrębie Niecki 3A w Bytomiu” 

– teren przeznaczony do sprzedaży po wcześniejszym podziale geodezyjnym w 2017 roku; 

 

2) Usunięcia poz. 11: „Rekultywacja zalewiska "G" i łącznika Pola "E" z "G" w Przecieszynie” – 

teren planowany do przekazania Gminie Brzeszcze w celu umożliwienia rozwoju strefy 

aktywności gospodarczej, rewitalizację obszarów zdegradowanych oraz rozwój 

przedsiębiorczości; 

 

3) Usunięcia poz. 22: „Rekultywacja poprzez uregulowanie stosunków wodnych - przebudowa 

pompowni P1 w Brzeszczach” – zadanie nie kwalifikuje się do finansowania ze środków 

NFOŚiGW; 

 

 

4) Usunięcia poz. 23: „Rekultywacja poprzez uregulowanie stosunków wodnych - modernizacja 

pompowni P4 w Brzeszczach” - zadanie nie kwalifikuje się do finansowania ze środków 

NFOŚiGW; 

 

5) Usunięcia poz. 32: „Rekultywacja osadników mułowych po byłej KWK Mysłowice 

w Mysłowicach przy ul. Świerczyny” – wszelkie prace związane z likwidacją osadników 

mułowych zostały wstrzymane ze względu na toczące się postępowanie sądowe, dotyczące 

skażenia gruntów, Akt Notarialny z dnia 31.05.2015r. (Rep. A Nr 4008/2015) Umowa 

nieodpłatnego zbycia oznaczonej części zakładu górniczego  w §14 ust. 2 stanowi, iż.: 

„Strony zgodnie postanawiają, że jeżeli po dniu nabycia ostateczna i wykonalna decyzja 

administracyjna, bądź prawomocne i wykonalne orzeczenie sądowe zobowiąże Nabywcę do 

usunięcia skażenia gruntu (…), a na koszty w tym zakresie nie zostaną przyznane środki w 

ramach otrzymanej przez Nabywcę dotacji Zbywca będzie zobowiązany do zapewnienia 

środków na pokrycie tych kosztów a następnie pokrycia tych kosztów i uznaje swoje 

zobowiązanie w tym zakresie.”. Zapisy te uniemożliwiają skuteczne ubieganie się o 

dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW w Warszawie; 
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6) Usunięcia poz. 34: „Utrzymanie zrekultywowanej hałdy w Katowicach – Kostuchnie” – teren 

nie jest zdegradowany, SRK S.A. w dniu wystąpiła w dniu 11.08.2016r. wnioskiem o znaku: 

SRK/TR/BD/5531/16/AF o uznanie rekultywacji za zakończoną; 

 

7) Aktualizacji nazwy i zakresu zadania dla poz. 35: „Rekultywacja w kierunku leśnym - 

Naprawa szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w oddziałach leśnych 89b, 163g, 

185 l, m, k, j (Zalewisko Błotne) Leśnictwa Podlesie  Nadleśnictwa Katowice” - w dniu 

07.07.2016r. miało miejsce spotkanie z Nadleśnictwem Katowice podczas którego 

zmniejszono zakres występowania szkody do w/w pododdziałów; 

 

8) Aktualizacja nazwy dla zadania dla poz. 12 na „Rekultywacja w kierunku leśnym wraz 

z regulacją stosunków wodnych terenu zdegradowanego w Nadleśnictwie Andrychów 

w wydzieleniu 18i,~a”. 

 

oraz w związku ze zidentyfikowaniem nowych terenów: 

 

9) Dopisano zadanie: „Awaryjne zabezpieczenie północno-wschodniej części palącej się hałdy 

7/4 na Polu "Słupiec" w Nowej Rudzie ul. Kłodzkiej (droga wojewódzka 381) na części 

działki 1/31 obręb 8 Słupiec  palącej się hałdy 7/4 na Polu "Słupiec" w Nowej Rudzie wraz 

z nadzorem autorskim nad wykonanymi robotami  gaśniczo-zabezpieczającymi na terenie 

hałdy”; 

 

10) Dopisano zadanie: „Regulacja koryta rzeki Bobrek w km 7+674 - 8+700 (na długości 

863 m)”; 

 

11) Dopisano zadanie: „Rekultywacja osadnika Hubertus KWK „Mysłowice””; 

 

 

12) Dopisano zadanie: „Awaryjne zabezpieczenie palącej się hałdy w Katowicach przy 

ul. T. Boya-Żeleńskiego 95 nr działki 215/13 oraz część działki 211/13” i Rekultywacja hałdy 

w Katowicach przy ul. T.Boya-Żeleńskiego 95 nr działki 215/13  oraz część działki 211/13”; 

 

13) Dopisano zadanie: „Rekultywacja poprzez nadbudowę obwałowań rzeki Kłodnicy w km 

57+431 – 58+105 wraz z przebudową napowietrznej linii 110 kV”; 

 

14) Dopisano zadanie: „Rekultywacja gruntów położonych w Zabrzu Makoszowach miedzy 

potokiem Bielszowickim w km 1+560  ÷ 2+055 a zalewiskiem Wn 45a obejmującym oddział 

leśny 114 Leśnictwa Makoszowy”. 

 


