



| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia   | Oddział               | Czynność                                | 2016 |    |     |    | 2017 |    |     |    | 2018 |    |     |    | 2019 |    |     |    | 2020 |    |     |    |
|-----|---|-----------------------|---|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|
|     |   |                       |   | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV |
| 6   | Likwidacja negatywnych skutków płytkiego kopalnictwa - Nadleśnictwo Chrzanów, Leśnictwa Podłęże Oddziały leśne: 271, 284, 285 i 263 | KWKci - KWK Jan kanty | PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA           |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |                       | ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚIGW             |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |                       | ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚIGW                |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |                       | POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |                       | ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA  |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
| 7   | Rekultywacja zdegradowanych terenów leśnych - Pole F1 w Bytomiu-Miechowicach  | Centrum               | PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA           |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |                       | ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚIGW             |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |                       | ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚIGW                |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |                       | POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |                       | ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA  |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
| 8   | Rekultywacja terenów zdegradowanych tzw. "Trójkąta Piekarskiego" w Piekarach Śląskich.  | ROZBARK               | PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA           |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |                       | ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚIGW             |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |                       | ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚIGW                |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |                       | POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |                       | ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA  |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
| 9   | Rekultywacja zalewiska "F" Łężnik w Brzeszczach   | Brzeszcze Wschód      | PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA           |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |                       | ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚIGW             |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |                       | ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚIGW                |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |                       | POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |                       | ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA  |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia  | Oddział          | Czynność                                | 2016 |    |     |    | 2017 |    |     |    | 2018 |    |     |    | 2019 |    |     |    | 2020 |    |     |    |
|-----|--|------------------|---|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|
|     |  |                  |   | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV |
| 10  | „Rekultywacja w kierunku leśnym wraz z regulacją stosunków wodnych terenu zdegradowanego w Nadleśnictwie Andrychów w wydzieleniu 18i,-a” | Brzeszcze Wschód | PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA           |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |  |                  | ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚIGW             |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |  |                  | ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚIGW                |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |  |                  | POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |  |                  | ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA  |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
| 11  | „Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu w Wilczkowicach w obszarze ulicy Kolonia i Łąkowa”                              | Brzeszcze Wschód | PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA           |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |  |                  | ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚIGW             |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |  |                  | ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚIGW                |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |  |                  | POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |  |                  | ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA  |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
| 12  | „Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu w Wilczkowicach w obszarze ulicy Oświęcimskiej”                                 | Brzeszcze Wschód | PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA           |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |  |                  | ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚIGW             |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |  |                  | ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚIGW                |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |  |                  | POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |  |                  | ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA  |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
| 13  | „Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu działki nr 88/2 w Wilczkowicach przy ul. Oświęcimskiej 59”                      | Brzeszcze Wschód | PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA           |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |  |                  | ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚIGW             |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |  |                  | ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚIGW                |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |  |                  | POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |  |                  | ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA  |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia   | Oddział          | Czynność                                | 2016 |    |     |    | 2017 |    |     |    | 2018 |    |     |    | 2019 |    |     |    | 2020 |    |     |    |
|-----|---|------------------|---|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|
|     |   |                  |   | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV |
| 14  | „Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu w Brzeszczach przy ul. Polnej 10”  | Brzeszcze Wschód | PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA           |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |                  | ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚIGW             |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |                  | ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚIGW                |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |                  | POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |                  | ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA  |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
| 15  | „Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu działki w Wilczkowicach przy ul. Łąkowej 8”  | Brzeszcze Wschód | PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA           |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |                  | ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚIGW             |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |                  | ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚIGW                |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |                  | POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |                  | ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA  |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
| 16  | „Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu - zastoiisko wodne w rejonie ul. Nazieleńce w Brzeszczach”   | Brzeszcze Wschód | PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA           |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |                  | ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚIGW             |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |                  | ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚIGW                |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |                  | POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |                  | ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA  |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
| 17  | „Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu w Brzeszczach przy ul. Św. Wojciecha 77”   | Brzeszcze Wschód | PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA           |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |                  | ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚIGW             |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |                  | ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚIGW                |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |                  | POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |                  | ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA  |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
| 18  | „Rekultywacja terenu poprzez budowę systemu odprowadzania wód opadowych ze zlewni ul. Sobieskiego oraz pozostałych zlewni odprowadzanych do rzeki Wisły w rejonie zalewiska Łężnik w Brzeszczach” | Brzeszcze Wschód | PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA           |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |                  | ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚIGW             |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |                  | ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚIGW                |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |                  | POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |                  | ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA  |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia  | Oddział               | Czynność                                | 2016 |    |     |    | 2017 |    |     |    | 2018 |    |     |    | 2019 |    |     |    | 2020 |    |     |    |
|-----|--|-----------------------|---|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|
|     |  |                       |   | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV |
| 19  | "Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu w Brzeszczach w rejonie ul. Folwarcznej"  | Brzeszcze Wschód      | PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA           |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |  |                       | ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚiGW             |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |  |                       | ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚiGW                |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |  |                       | POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |  |                       | ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA  |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
| 20  | "Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu w Brzeszczach w obszarze stawu „Olszynka” oraz Młynówki „Nazieleńce” tzw. „Starej Młynówki” ul. Sobieskiego oraz pozostałych zlewni odprowadzanych do rzeki Wisły w rejonie zalewiska Łężnik w Brzeszczach" | Brzeszcze Wschód      | PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA           |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |  |                       | ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚiGW             |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |  |                       | ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚiGW                |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |  |                       | POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |  |                       | ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA  |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
| 21  | "Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu w Brzeszczach w obszarze zbiorników "Sazan" i "Glinianka"   | Brzeszcze Wschód      | PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA           |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |  |                       | ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚiGW             |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |  |                       | ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚiGW                |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |  |                       | POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |  |                       | ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA  |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
| 22  | „Rekultywacja poprzez uregulowanie stosunków wodnych na terenie zalewisk bezodpływowych w rejonach : "Dworska ogródki, Staw 32, Staw 39, Staw 29, Staw 102b, ROD Łan"  | KWKcl-Niecka Bytomska | PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA           |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |  |                       | ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚiGW             |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |  |                       | ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚiGW                |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |  |                       | POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |  |                       | ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA  |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia   | Oddział               | Czynność                                | 2016 |    |     |    | 2017 |    |     |    | 2018 |    |     |    | 2019 |    |     |    | 2020 |    |     |    |
|-----|---|-----------------------|---|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|
|     |   |                       |   | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV |
| 23  | „Rekultywacja poprzez uregulowanie stosunków wodnych na terenie niecki bezodpływowej Kościuszko” w Bytomiu            | KWKci-Niecka Bytomska | PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA           |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |                       | ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚIGW             |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |                       | ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚIGW                |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |                       | POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |                       | ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA  |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
| 24  | „Rekultywacja poprzez uregulowanie stosunków wodnych - na terenie niecki bezodpływowej "Zachodnia" w Bytomiu          | KWKci-Niecka Bytomska | PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA           |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |                       | ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚIGW             |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |                       | ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚIGW                |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |                       | POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |                       | ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA  |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
| 25  | "Rekultywacja poprzez uregulowanie stosunków wodnych na terenie niecki bezodpływowej "Północna – Zielona" w Bytomiu"  | KWKci-Niecka Bytomska | PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA           |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |                       | ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚIGW             |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |                       | ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚIGW                |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |                       | POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |                       | ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA  |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
| 26  | „Częściowa rekultywacja techniczna zalewiska 19/69 (teren rekultywowany nr 3a) i rekultywacja biologiczna w Sosnowcu” | Kazimierz-Juliusz     | PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA           |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |                       | ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚIGW             |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |                       | ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚIGW                |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |                       | POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |                       | ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA  |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
| 27  | Rekultywacja Osadnika Juliusz w Sosnowcu  | Kazimierz-Juliusz     | PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA           |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |                       | ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚIGW             |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |                       | ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚIGW                |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |                       | POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |                       | ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA  |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia  | Oddział           | Czynność                                | 2016 |    |     |    | 2017 |    |     |    | 2018 |    |     |    | 2019 |    |     |    | 2020 |    |     |    |
|-----|--|-------------------|---|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|
|     |  |                   |   | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV |
| 28  | Rekultywacja Osadnika Kazimierz w Sosnowcu   | Kazimierz-Juliusz | PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA           |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |  |                   | ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚIGW             |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |  |                   | ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚIGW                |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |  |                   | POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |  |                   | ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA  |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
| 29  | „Regulacja koryta rzeki Bobrek w km 7+674 - 8+700 (na długości 863 m)”   | Kazimierz-Juliusz | PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA           |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |  |                   | ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚIGW             |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |  |                   | ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚIGW                |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |  |                   | POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |  |                   | ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA  |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
| 30  | Rekultywacja terenu w rejonie ulic Cisowej i Świerkowej w Sosnowcu obręb Porąbka”  | Kazimierz-Juliusz | PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA           |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |  |                   | ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚIGW             |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |  |                   | ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚIGW                |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |  |                   | POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |  |                   | ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA  |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
| 31  | „Rekultywacja zbiornika Hubertus w Mysłowicach”  | Mysłowice         | PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA           |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |  |                   | ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚIGW             |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |  |                   | ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚIGW                |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |  |                   | POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |  |                   | ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA  |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
| 32  | „Rekultywacja w kierunku leśnym działki nr 180/1 w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Katowice - teren po byłej oczyszczalni ścieków przy ul. T.Boya-Żeleńskiego” | Boże Dary         | PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA           |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |  |                   | ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚIGW             |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |  |                   | ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚIGW                |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |  |                   | POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |  |                   | ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA  |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |





| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia   | Oddział   | Czynność                                | 2016 |    |     |    | 2017 |    |     |    | 2018 |    |     |    | 2019 |    |     |    | 2020 |    |     |    |
|-----|---|-----------|---|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|
|     |   |           |   | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV |
| 37  | "Rekultywacja osadnika centralnego - komory B wraz z terenami przyległymi w Tychach"  | Boże Dary | PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA           |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |           | ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚiGW             |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |           | ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚiGW                |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |           | POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |           | ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA  |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
| 38  | „Rekultywacja poprzez nadbudowę obwałowań rzeki Kłodnicy w km 57+431 – 58+105 wraz z przebudową napowietrznej linii 110 kV”   | Makoszowy | PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA           |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |           | ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚiGW             |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |           | ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚiGW                |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |           | POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |           | ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA  |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
| 39  | "Rekultywacja gruntów położonych w Zabrzju Makoszowach między potokiem Bielszowickim w km 1+560 ÷ 2+055 a zalewiskiem Wn 45a obejmującym oddział leśny 114 i j, h, d, c, l, k, m Leśnictwa Makoszowy" | Makoszowy | PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA           |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |           | ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚiGW             |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |           | ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚiGW                |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |           | POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |           | ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA  |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
| 40  | "Rekultywacja w kierunku leśnym - Naprawa szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w oddziałach leśnych 114 s, t, f i 115 k Leśnictwa Makoszowy Nadleśnictwa Katowice"                           | Makoszowy | PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA           |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |           | ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚiGW             |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |           | ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚiGW                |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |           | POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |           | ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA  |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
| 41  | "Rekultywacja w kierunku leśnym - Naprawa szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w oddziałach leśnych 136 a, b, c, d, f Leśnictwa Makoszowy Nadleśnictwa Katowice"                             | Makoszowy | PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA           |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |           | ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚiGW             |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |           | ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚiGW                |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |           | POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |           | ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA  |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia   | Oddział   | Czynność                                | 2016 |    |     |    | 2017 |    |     |    | 2018 |    |     |    | 2019 |    |     |    | 2020 |    |     |    |
|-----|---|-----------|---|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|
|     |   |           |   | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV |
| 42  | "Rekultywacja w kierunku leśnym - Naprawa szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w oddziałach leśnych 146 a, b, c, d, f, g, h, j Leśnictwa Makoszowy Nadleśnictwa Katowice"  | Makoszowy | PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA           |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |           | ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚIGW             |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |           | ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚIGW                |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |           | POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |           | ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA  |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
| 43  | Rekultywacja w kierunku leśnym - Naprawa szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w oddziałach leśnych 127 a, b, j, 132 l, i m, 133 c Leśnictwa Makoszowy Nadleśnictwa Katowice  | Makoszowy | PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA           |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |           | ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚIGW             |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |           | ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚIGW                |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |           | POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |           | ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA  |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
| 44  | "Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalni w wyniku zmiany systemu odwadniania ze stacjonarnego na głębinowy w Pompowni „Jan Kanty” – budowa pompowni głębinowej „Jan Kanty”" | CZOK      | PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA           |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |           | ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚIGW             |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |           | ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚIGW                |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |           | POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |           | ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA  |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
| 45  | "Rekultywacja poprzez naprawę ciekłu wzdłuż ulicy Kominka w Radlinie"   | Anna      | PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA           |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |           | ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚIGW             |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |           | ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚIGW                |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |           | POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |   |           | ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA  |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia  | Oddział   | Czynność                                | 2016 |    |     |    | 2017 |    |     |    | 2018 |    |     |    | 2019 |    |     |    | 2020 |    |     |    |
|-----|--|-----------|---|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|
|     |  |           |   | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV |
| 46  | "Rekultywacja poprzez naprawę ciekłu Radlińskiego w Radlinie"  | Anna      | PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA           |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |  |           | ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚIGW             |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |  |           | ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚIGW                |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |  |           | POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |  |           | ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA  |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
| 47  | Rekultywacja Hałdy Wrzosa I w Pszowie"   | Anna      | PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA           |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |  |           | ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚIGW             |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |  |           | ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚIGW                |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |  |           | POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |  |           | ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA  |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
| 48  | Rekultywacja niecki osiadań wraz z naprawą stosunków wodnych w rejonie przyległym, objętym wpływami eksploatacji górniczej oraz naprawą dna i skarp ciekłu Branickiego"  | Krupiński | PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA           |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |  |           | ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚIGW             |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |  |           | ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚIGW                |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |  |           | POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |  |           | ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA  |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
| 49  | "Rekultywacja gruntów leśnych wyłączonych czasowo z produkcji w Nadleśnictwie Katowice obręb leśny Imielin, stanowiących wydzielenia nr 5,9,12 Miasta Katowice obręb Mysłowice Las wraz z regulacją stosunków wodnych i naprawą szkód na ciekłu "Bolina Główna" w km 4+800-5+400 oraz ciekłu dopływowego "Bolina Południowa I" w KM 0,000-0+450" | Wieczorek | PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA           |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |  |           | ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚIGW             |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |  |           | ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚIGW                |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |  |           | POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |
|     |  |           | ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA  |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |

PODSUMOWANIE: terminy złożenia wniosków do NFOŚIGW:

- III kwartał 2017r. - 1 wniosek
- IV kwartał 2017r. - 11 wniosków
- I kwartał 2018r. - 4 wnioski
- II kwartał 2018r. - 16 wniosków
- III kwartał 2018r. - 17 wniosków