

Tabela B

Harmonogram czynności koniecznych do rozpoczęcia realizacji przedsięwzięć

Uwaga: termin złożenia wniosku do NFOŚiGW uzależniony jest od terminu wejścia w życie krajowego rozporządzenia określającego szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Oddział	Czynność	2016				2017				2018				2019				2020			
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Rekultywacja terenu położonego w Zabru - Biskupicach przy ul. Bytomskiej	KWKcl - KWK Pstrowski	PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
			ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚiGW																				
			ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚiGW																				
			POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA																				
			ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
2	Rekultywacja hałdy nr 7/4 na Polu "Słupiec" w Nowej Rudzie	KWKcl - KWK Nowa Ruda	PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
			ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚiGW																				
			ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚiGW																				
			POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA																				
			ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
3	Rekultywacja zwałowiska nr 2 w Wojkowicach	KWKcl - KWK Jowisz	PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
			ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚiGW																				
			ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚiGW																				
			POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA																				
			ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
4	Rekultywacja techniczna i biologiczna osadników I i II w Woliborzu	KWKcl - KWK Nowa Ruda	PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
			ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚiGW																				
			ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚiGW																				
			POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA																				
			ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
5	Likwidacja negatywnych skutków płytkiego kopalnictwa - Nadleśnictwo Chrzanów, Leśnictwo Podłęże Oddziały Leśne 275 i 280	KWKcl - KWK Jan kanty	PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
			ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚiGW																				
			ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚiGW																				
			POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA																				
			ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA																				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Oddział	Czynność	2016				2017				2018				2019				2020			
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
6	Likwidacja negatywnych skutków płytkiego kopalnictwa - Nadleśnictwo Chrzanów, Leśnictwa Podłęże Oddziały leśne: 271, 284, 285 i 263	KWKcl - KWK Jan kanty	PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
			ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚIGW																				
			ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚIGW																				
			POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA																				
			ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
7	Rekultywacja zdegradowanych terenów leśnych - Pole F1	Centrum	PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
			ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚIGW																				
			ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚIGW																				
			POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA																				
			ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
8	Rekultywacja zalewiska "F" Łężnik w Brzeszczach	Brzeszcze Wschód	PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
			ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚIGW																				
			ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚIGW																				
			POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA																				
			ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
9	„Rekultywacja w kierunku leśnym wraz z regulacją stosunków wodnych terenu zdegradowanego w Nadleśnictwie Andrychów w wydzieleniu 18i,~a”	Brzeszcze Wschód	PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
			ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚIGW																				
			ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚIGW																				
			POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA																				
			ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
10	„Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu w Wilczkowicach w obszarze ulicy Kolonia i Łąkowa”	Brzeszcze Wschód	PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
			ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚIGW																				
			ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚIGW																				
			POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA																				
			ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
11	„Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu w Wilczkowicach w obszarze ulicy Oświęcimskiej”	Brzeszcze Wschód	PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
			ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚIGW																				
			ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚIGW																				
			POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA																				
			ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA																				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Oddział	Czynność	2016				2017				2018				2019				2020			
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
12	„Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu działki nr 88/2 w Wilczkowicach przy ul. Oświęcimskiej 59”	Brzeszcze Wschód	PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
			ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚIGW																				
			ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚIGW																				
			POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA																				
			ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
13	„Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu działki nr 529/6 w Brzeszczach przy ul. Kościuszki 69”	Brzeszcze Wschód	PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
			ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚIGW																				
			ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚIGW																				
			POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA																				
			ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
14	„Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu w Brzeszczach przy ul. Polnej 10”	Brzeszcze Wschód	PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
			ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚIGW																				
			ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚIGW																				
			POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA																				
			ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
15	„Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu działki w Wilczkowicach przy ul. Łąkowej 8”	Brzeszcze Wschód	PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
			ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚIGW																				
			ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚIGW																				
			POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA																				
			ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
16	„Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu - zastoiśko wodne w rejonie ul. Nazieleńce w Brzeszczach”	Brzeszcze Wschód	PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
			ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚIGW																				
			ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚIGW																				
			POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA																				
			ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
17	„Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu w Brzeszczach przy ul. Św. Wojciecha 77”	Brzeszcze Wschód	PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
			ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚIGW																				
			ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚIGW																				
			POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA																				
			ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA																				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Oddział	Czynność	2016				2017				2018				2019				2020			
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
18	„Rekultywacja terenu poprzez budowę systemu odprowadzania wód opadowych ze zlewni ul. Sobieskiego oraz pozostałych zlewni odprowadzanych do rzeki Wisły w rejonie zalewiska Łężnik w Brzeszczach”	Brzeszcze Wschód	PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
			ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚiGW																				
			ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚiGW																				
			POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA																				
			ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
19	"Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu w Brzeszczach w rejonie ul. Folwarcznej"	Brzeszcze Wschód	PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
			ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚiGW																				
			ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚiGW																				
			POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA																				
			ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
20	"Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu w Brzeszczach w obszarze stawu „Olszynka” oraz Młynówki „Nazieleńce” tzw. „Starej Młynówki” ul. Sobieskiego oraz pozostałych zlewni odprowadzanych do rzeki Wisły w rejonie zalewiska Łężnik w Brzeszczach”	Brzeszcze Wschód	PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
			ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚiGW																				
			ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚiGW																				
			POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA																				
			ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
21	"Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu w Brzeszczach w obszarze zbiorników „Sazan” i „Glinianka” ul. Sobieskiego oraz pozostałych zlewni odprowadzanych do rzeki Wisły w rejonie zalewiska Łężnik w Brzeszczach”	Brzeszcze Wschód	PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
			ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚiGW																				
			ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚiGW																				
			POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA																				
			ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
22	„Rekultywacja poprzez uregulowanie stosunków wodnych - Modernizacja systemu odwadniania zalewisk bezodpływowych w granicach administracyjnych miasta Bytomia w rejonach : Dworska ogródki, Staw 32, Staw 39, Staw 29, Staw 102b, ROD Łan”	KWKcł-Niecka Bytomska	PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
			ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚiGW																				
			ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚiGW																				
			POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA																				
			ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
23	„Rekultywacja poprzez uregulowanie stosunków wodnych - Przebudowa (modernizacja) systemu odwadniania niecki bezodpływowej Kościuszeko”	KWKcł-Niecka Bytomska	PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
			ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚiGW																				
			ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚiGW																				
			POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA																				
			ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA																				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Oddział	Czynność	2016				2017				2018				2019				2020			
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
24	„Rekultywacja poprzez uregulowanie stosunków wodnych - Przebudowa (modernizacja) systemu odwadniania niecki bezodpływowej Zachodnia”	KWKcl-Niecka Bytomska	PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
			ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚIGW																				
			ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚIGW																				
			POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA																				
			ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
25	"Rekultywacja poprzez uregulowanie stosunków wodnych - Modernizacja systemu odwadniania niecki bezodpływowej Północna – Zielona"	KWKcl-Niecka Bytomska	PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
			ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚIGW																				
			ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚIGW																				
			POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA																				
			ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
26	„Częściowa rekultywacja techniczna zalewiska 19/69 (teren rekultywowany nr 3a) i rekultywacja biologiczna w Sosnowcu”	Kazimierz-Juliusz	PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
			ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚIGW																				
			ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚIGW																				
			POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA																				
			ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
27	Rekultywacja Osadnika Juliusz w Sosnowcu	Kazimierz-Juliusz	PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
			ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚIGW																				
			ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚIGW																				
			POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA																				
			ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
28	Rekultywacja Osadnika Kazimierz w Sosnowcu	Kazimierz-Juliusz	PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
			ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚIGW																				
			ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚIGW																				
			POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA																				
			ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
29	„Regulacja koryta rzeki Bobrek w km 7+674 - 8+700 (na długości 863 m)”	Kazimierz-Juliusz	PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
			ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚIGW																				
			ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚIGW																				
			POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA																				
			ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA																				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Oddział	Czynność	2016				2017				2018				2019				2020			
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
30	„Rekultywacja zbiornika Hubertus w Mysłowicach”	Mysłowice	PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
			ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚIGW																				
			ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚIGW																				
			POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA																				
			ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
31	„Rekultywacja w kierunku leśnym działki nr 180/1 w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Katowice - teren po byłej oczyszczalni ścieków przy ul. T.Boya-Żeleńskiego”	Boże Dąb	PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
			ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚIGW																				
			ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚIGW																				
			POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA																				
			ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
32	"Rekultywacja w kierunku leśnym - Naprawa szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w oddziałach leśnych 70a,b, 71a,b Leśnictwa Ochojec obręb Murcki Nadleśnictwa Katowice"	Boże Dąb	PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
			ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚIGW																				
			ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚIGW																				
			POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA																				
			ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
33	"Rekultywacja w kierunku leśnym - Naprawa szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w oddziałach leśnych 89b,d Leśnictwa Ochojec, 163g, 185j,k,l,m,n (Zalewisko Biotne) Leśnictwa Podlesie Nadleśnictwa Katowice"	Boże Dąb	PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
			ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚIGW																				
			ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚIGW																				
			POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA																				
			ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
34	„Rekultywacja w kierunku leśnym - Naprawa szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w oddziale leśnym 104b Leśnictwa Ochojec obręb Murcki Nadleśnictwa Katowice”	Boże Dąb	PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
			ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚIGW																				
			ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚIGW																				
			POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA																				
			ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA																				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Oddział	Czynność	2016				2017				2018				2019				2020			
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
35	„Rekultywacja hałdy w Katowicach przy ul. T.Boya-Zeleńskiego 95 nr działki 215/13 oraz część działki 211/13”	Boże Dąy	PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
			ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚIGW																				
			ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚIGW																				
			POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA																				
			ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
36	"Rekultywacja osadnika centralnego - komory B wraz z terenami przyległymi w Tychach"	Boże Dąy	PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
			ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚIGW																				
			ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚIGW																				
			POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA																				
			ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
37	„Rekultywacja poprzez nadbudowę obwałowań rzeki Kłodnicy w km 57+431 – 58+105 wraz z przebudową napowietrznej linii 110 kV”	Makoszowy	PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
			ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚIGW																				
			ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚIGW																				
			POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA																				
			ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
38	"Rekultywacja gruntów położonych w Zabrze Makoszowach między potokiem Bielszowickim w km 1+560 ± 2+055 a zalewiskiem Wn 45a obejmującym oddział leśny 114 i .j, h, d, c, l, k, m Leśnictwa Makoszowy"	Makoszowy	PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
			ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚIGW																				
			ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚIGW																				
			POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA																				
			ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
39	"Rekultywacja w kierunku leśnym - Naprawa szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w oddziałach leśnych 114 s, t, f i 115 k Leśnictwa Makoszowy Nadleśnictwa Katowice"	Makoszowy	PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
			ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚIGW																				
			ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚIGW																				
			POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA																				
			ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
40	"Rekultywacja w kierunku leśnym - Naprawa szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w oddziałach leśnych 136 a, b, c, d, f Leśnictwa Makoszowy Nadleśnictwa Katowice"	Makoszowy	PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
			ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚIGW																				
			ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚIGW																				
			POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA																				
			ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA																				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Oddział	Czynność	2016				2017				2018				2019				2020			
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
41	"Rekultywacja w kierunku leśnym - Naprawa szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w oddziałach leśnych 146 a, b, c, d, f, g, h, j Leśnictwa Makoszowy Nadleśnictwa Katowice"	Makoszowy	PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
			ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚIGW																				
			ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚIGW																				
			POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA																				
			ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
42	Rekultywacja w kierunku leśnym - Naprawa szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w oddziałach leśnych 127 a, b, j, 132 l, i m, 133 c Leśnictwa Makoszowy Nadleśnictwa Katowice	Makoszowy	PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
			ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚIGW																				
			ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚIGW																				
			POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA																				
			ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
43	"Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalni w wyniku zmiany systemu odwadniania ze stacjonarnego na głębinowy w Pompowni „Jan Kanty” – budowa pompowni głębinowej „Jan Kanty”"	Makoszowy	PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
			ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚIGW																				
			ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚIGW																				
			POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA																				
			ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
44	"Rekultywacja poprzez naprawę cieków wzdłuż ulicy Kominka w Radlinie"	Anna	PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
			ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚIGW																				
			ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚIGW																				
			POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA																				
			ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
45	"Rekultywacja poprzez naprawę cieków Radlińskiego w Radlinie"	Anna	PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
			ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚIGW																				
			ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚIGW																				
			POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA																				
			ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA																				

PODSUMOWANIE: terminy złożenia wniosków do NFOŚIGW:

II kwartał 2017r. - 10 wniosków

III kwartał 2017r. - 6 wniosków

IV kwartał 2017r. - 10 wniosków

I kwartał 2018r. - 6 wniosków

II kwartał 2018r. - 9 wniosków

III kwartał 2018r. - 4 wnioski